



**Pētījums „Kandavas Partnerības Attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam
ieviešanas izvērtējums un priekšlikumu sagatavošana turpmākai darbībai”**



Kandava, 2015

© Visas tiesības uz pētījumā apkopoto informāciju pieder Biedrībai „Kandavas Partnerība”, reģistrācijas Nr. 40008104976. Pārpublicēšana atļauta tikai ar Biedrības „Kandavas Partnerība” rakstveida atļauju. Pārpublicēšanas gadījumā atsauces uz pētniecības metodēm, pētījuma veikšanas laiku un pētījuma veicēju obligāta.

Saturs

SATURS	3
IEVADS.....	4
PĒTĪJUMA KOPSAVILKUMS	7
PĒTĪJUMA GALVENIE REZULTĀTI	9
Pētījuma dalībnieki	9
Stratēģijas vīzijas, mērķa un prioritāšu izvērtējums	13
Stratēģijas rīcību izvērtējums kopumā	15
Rīcība: Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā	17
Rīcība: Atbalsts pakalpojumu attīstībai, kas sekmē vietējo produktu un pakalpojumu noieta veicināšanu, atbalsts koplietojuma pamatlīdzekļu iegādei.....	19
Rīcība: Mājražošanas attīstības un modernizācijas veicināšana „Kandavas Partnerības” teritorijā	21
Projektu veidošanas un īstenošanas ietekmējošie faktori	23
Iedzīvotāju ieteikumi „Kandavas Partnerības” darbības uzlabošanai	27
Iedzīvotāju nākotnes attīstības vīzija.....	28
VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒGIJAS IZVĒRTĒJUMS	29
Stratēģijas īstenošanas sasniegtie rādītāji	32
Īstenotie projekti un iedzīvotāju vēlmes un ieteikumi teritorijas attīstībai nākotnē.....	36
„Kandavas Partnerības” turpmākās darbības attīstības iespēju izvērtējums un priekšlikumi	62
PIELIKUMS	65

Ievads

Biedrība „Kandavas Partnerība” (Partnerība) tika nodibināta 2006.gada 8.augustā. Dibināšanas sapulcē piedalījās pārstāvji no pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām un uzņēmumiem. Biedrības „Kandavas Partnerība” galvenais mērķis ir ar savu darbību stimulēt teritorijas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu, kas ietver gan ekonomiskās un sociālās aktivitātes pieaugumu, gan teritorijas apkārtējās vides uzlabošanu un esošo resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Sadarbībai starp Partnerības teritorijas visām vietējās iniciatīvas grupām (turpmāk VIG) ir jāmazina ekonomiskās un sociālās atšķirības partnerības teritorijā iekšēji un jānodrošina Partnerības teritorijas atpazīstamība ekonomiskajā, sociālajā, kultūras un vides jomā.

Biedrības „Kandavas Partnerība” darbība tiek balstīta uz Kandavas Partnerības Attīstības stratēģijas īstenošanu. Stratēģijas izstrādē un īstenošanā tiek aktīvi iesaistīti iedzīvotāji un viņu dažādo interešu pārstāvji, lai nodrošinātu aktīvu iedzīvotāju iesaistišanos dažādu ideju un projektu realizēšanā un savstarpējo sadarbību starp dažādu interešu grupām.

Partnerības augstākā lēmēj institūcija ir Kopsapulce, kurā piedalās visi Partnerības biedri. Tā tiek sasaukta vienu reizi gadā, ne vēlāk kā līdz 31.martam. Kopsapulces ievēl konsultatīvo lēmēj institūciju, kas sastāv no 3 sektoriem – komersanti, valsts iestādes un pašvaldības un NVO pārstāvji.

Lēmēj institūcija veido divas Padomes, kurās locekļi paši sadala pienākumus savā starpā. Padomes savstarpēji atšķiras no tajās esošo locekļu pienākumu sadales saistībā ar Padomes darbības uzdevumu. Vienas Padomes sastāva darbs ir saistīts ar Partnerības stratēģijas Rīcības plāna īstenošanu LAP 2007.-2013.ietvaros, bet otra – Rīcības plāna īstenošanu Eiropas Zivsaimniecības fonda ietvaros. Par visām aktivitātēm un projektiem ārpus Rīcības plāniem ir atbildīgs Padomes sastāvs, kas izveidots LAP 2007.-2013. finansējuma izmantošanai.

Partnerība aptver 2 pašvaldības – visu Kandavas novadu un Tukuma novada Irlavas, Pūres un Sēmes pagastus. Teritorijā ir iekļauta Kandavas pilsēta ar apmēram 4000 lielu iedzīvotāju skaitu un 9 vietējas nozīmes pagastu centri – Cēre, Zantes, Irlava, Matkule, Pūre, Sēme, Valdeķi, Vāne un Zemīte.

Kopējā Kandavas Partnerības kopplatība ir 1010,99 km². Teritorijā atrodas 38,4% no rajona mežiem un 40% lauksaimniecības izmantojamām zemēm.

Biedrība „Kandavas Partnerība” ir izstrādājusi un īstenojusi teritorijas attīstības stratēģiju, īstenojot ELFLA pasākumu „Vietējās attīstības stratēģijas” un EZF pasākumu „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” 2007. – 2013. gadam.¹

¹ Informācijas avots: Biedrība „Kandavas Partnerība”

Pētījuma mērķis: Izvērtēt „Kandavas Partnerības Attīstības stratēģija 2009.-2013.gadam” ieviešanas ietekmi uz visu teritoriju kopumā, īstenojot ELFLA (Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam) pasākumu "Vietējās attīstības stratēģijas" un sniegt priekšlikumus par turpmākajiem darbības virzieniem 2014.-2020.gada plānošanas periodā.

Pētījuma procesa apraksts

Mērķa grupu viedokļu izpēte tika veikta, izmantojot kvantitatīvās un kvalitatīvās pētnieciskās metodes:

- **Iedzīvotāju aptauja**
Uzdevums – 90 respondenti. Sasniegti 107 respondenti.
- **Padziļinātās intervijas**
Uzdevums – 30 intervijas. Veiktas 30 intervijas.
- **Fokusa grupu diskusijas**
Uzdevums – 9 diskusiju grupas. Veiktas 9 diskusiju grupas.

Kvantitatīvās pētnieciskās metodes – iedzīvotāju aptaujas uzdevums bija noskaidrot iedzīvotāju viedokli par attīstības stratēģiju. Kopumā tika sasniegti 107 respondenti visā „Kandavas Partnerības” teritorijā. Dati tika iegūti no paš aizpildāmām papīra anketām, kā arī no elektroniski pieejamām anketām. Elektroniskā anketa bija pieejama Kandavas novada domes mājas lapā un 67% no respondentiem izmantoja šo iespēju. Anketu jautājumi bija identiski gan elektroniski aizpildāmām anketām, gan arī papīra formātā.

Anketā bija iekļauti jautājumi par stratēģijas vīzijas un rīcību izvērtējumu, kā arī par iedzīvotāju prioritātēm nākotnē. Tas bija nepieciešams, lai pētījumā būtu iespēja izteikt savu viedokli arī tiem iedzīvotājiem, kas nav informēti par ELFLA projektiem un biedrību „Kandavas Partnerība”. Šai mērķa grupai anketā bija iekļauts tā saucamais filtra jautājums, un respondenti atbildēja tālāk par savām idejām saistībā ar vietējas teritorijas attīstību nākotnē.

Datu analīzei izmantoti aprakstošās statistikas rādītāji: biežuma, vidējie, šķērsgriezumu rādītāji.

Galvenie pētnieciskie jautājumi šajā posmā: Esošās stratēģijas vīzijas novērtējums, rīcību svarīguma un prioritāšu izvērtējums, attīstības jomas nākotnē.

Viedokļu apzināšanai tika izmantota **kvalitatīvā pētnieciskā metode – padziļinātās intervijas**. Šo pētniecisko metodi izmanto situācijās, kad nepieciešams identificēt viedokļus, nodrošinot respondentu anonimitāti un izvairīties no viedokļu konfrontācijas ar citiem.

Pētījuma ietvaros tika veiktas 30 padziļinātās intervijas ar dažādu mērķa grupu pārstāvjiem „Kandavas Partnerības” teritorijā:

- Biedrības, kas realizējušas projektus izsludinātajos projektu konkursos;
- Biedrības, kas nav ieguvušas finansējumu vai vēl tikai plāno realizēt projektus;
- Uzņēmēji, kas īstenojuši projektus;
- Uzņēmēji – potenciālie projektu īstenotāji;
- Vietējas rīcības grupas pārstāvji.

Rezultātu analīzei tika izmantota kontentanalīzes metode. Spilgtākie respondentu citāti iekļauti šajā pētījuma rezultātu atskaitē.


Galvenie pētnieciskie jautājumi šajā posmā: Esošās stratēģijas novērtējums, izsludināto projektu konkursu izvērtējums (svarīgums, iespējas, ilgtspēja), realizēto projektu konkursu ietekme uz teritorijas attīstību, projektu veidošanas virzošo un kavējošo faktoru identifikācija.

Pētījumā izmantota vēl viena **kvalitatīvā pētnieciskā metode – fokusa grupu diskusijas**. Šo pētniecisko metodi izmanto situācijās, kad nepieciešama respondentu savstarpējo viedokļu mijiedarbība un ideju ģenerēšana. Pētījuma ietvaros tika veiktas 9 fokusa grupu diskusijas, apvienojot visu teritoriju pārstāvjus: (1) Zante; (2) Zemīte; (3) Vāne; (4) Matkule; (5) Cēre; (6) Pūre; (7) Kandava; (8) Sēme; (9) Irlava.

Galvenie pētnieciskie jautājumi šajā posmā: Esošās stratēģijas novērtējums, izsludināto projektu konkursu izvērtējums (svarīgums, iespējas, ilgtspēja), realizēto projektu konkursu ietekme uz teritorijas attīstību, rīcību izvērtējums, projektu veidošanas virzošo un kavējošo faktoru identifikācija, attīstības vīzijas izstrāde.

Pētījums veikts Biedrības „Kandavas Partnerība” teritorijā, iekļaujot respondentus no visas teritorijas.

Pētījuma veikšanas laiks: 2015. gada janvāris – marts.



Karte „Kandavas Partnerības” teritorija; Avots: Kandavas Tūrisma informācijas centrs

Pētījuma kopsavilkums

- „Kandavas Partnerība”, realizējot attīstības stratēģiju 2009. – 2013. gadam, ir piesaistījusi 529299.83 EUR finansējumu, realizējot 67 projektus ar ELFLA atbalstu. Iedzīvotāji kopumā atzinīgi novērtējuši „Kandavas Partnerības” paveikto darbu teritorijas attīstībai. Partnerības attīstības stratēģijas īstenošanas mērķis bija tādu projektu piesaiste un īstenošana, kuri stimulē vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes pieaugumu visā teritorijā un pozitīvas teritorijas atpazīstamības palielināšanos teritorijas apmeklētāju pieauguma nodrošināšanai. Pētījuma dalībnieki izvirzītā mērķa sasniegšanu novērtējuši ar vidēji augstu atzīmi 4.9 septiņu punktu skalā.
- Pētījuma dalībnieki izvērtēja „Kandavas Partnerības” stratēģijā izvirzītās prioritātes: (1) Ekonomiskās un sociālās sadarbības attīstība un teritorijas atpazīstamība; (2) Kvalitatīva sociālā vide un aktīva uzņēmējdarbība; (3) Labiekārtota un sakopta apkārtējā vide. Pēc iedzīvotāju domām relatīvi svarīgākai prioritātei arī nākotnē jābūt prioritātei „Kvalitatīva sociālā vide un aktīva uzņēmējdarbība”(vid. 1.8) un „Labiekārtota un sakopta apkārtēja vide” (vid. 1.9). Kā relatīvi zemāka prioritāte ir identificēta „Ekonomiskās un sociālās sadarbības attīstība un teritorijas atpazīstamība” (vid. 2.3).
- Izvērtējot Lauksaimniecības fonda (ELFLA) rīcību svarīgumu, pētījuma dalībnieki līdzīgi novērtējuši visas 3 rīcības, kuras bija izvirzījuši „Kandavas Partnerība”. Relatīvi augstāku vērtējumu svarīguma skalā pētījuma dalībnieki devuši rīcībai „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā” (vid.=5.6) – īpaši augsti šo rīcību vērtē tie, kuri realizējuši projektus „Kandavas Partnerības” izsludinātajos konkursos (vid. 6.4). Pārējās divas ELFLA rīcības gan „Atbalsts pakalpojumu attīstībai, kas sekmē vietējo produktu un pakalpojumu noieta veicināšanu, atbalsts koplietojuma pamatlīdzekļu iegādei”, gan „Mājražošanas attīstības un modernizācijas veicināšana „Kandavas Partnerības” teritorijā” kopumā saņēmušas vienādi augstu vērtējumu (vid. 5.4).
- Pētījuma dalībniekiem bija iespēja norādīt, kuras jomas ir nepieciešams attīstīt teritorijā, realizējot ELFLA projektus nākotnē. Iedzīvotāju aptaujā augstākā prioritāte nākotnē ir rīcībai „Vietējas nozīmes brīvā laika pavadīšanas un sporta iespēju pilnveidošana” (vid.6.0) un rīcībai „Atbalsts teritorijas labiekārtošanas pasākumiem” (vid.6.0). Līdzīgi augstu novērtējumu saņēma arī rīcība „Mājražošanas attīstības un modernizācijas veicināšana „Kandavas Partnerības” teritorijā” (vid.5.9) un rīcība „Atbalsts pakalpojumu attīstībai, kas sekmē vietējo produktu un pakalpojumu noieta veicināšanu, atbalsts koplietojuma pamatlīdzekļu iegādei” (vid.5.9). Augsti novērtēta arī rīcība „Atbalsts tūrisma attīstībai „Kandavas Partnerības” teritorijā” (vid.5.8). Relatīvi zemāku, bet arī kopumā augstu novērtējumu pēc iedzīvotāju domām, saņēmusi rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā” (vid.5.6). Vairākums pētījuma dalībnieku atzina, ka rīcības ir jāformulē „pietiekami plaši”, lai var dažādas projektu idejas realizēt vietējās rīcības grupas teritorijā.


- Aptaujātie iedzīvotāji atzina, ka visi līdz šim izsludinātie projektu konkursi dažādās rīcībās ir bijuši aktuāli un ļoti svarīgi teritorijas attīstībai. Pozitīvi novērtēts fakts, ka izsludinātie projektu konkursi bija ar plašām iespējām katrai vietai īstenot tās idejas, kas nepieciešamas konkrētās vietas attīstībai „Kandavas Partnerības” teritorijā. Izsludinātie projektu konkursi arī veicināja sabiedrības aktivitāti un, pēc iedzīvotāju domām, iesāktie attīstības virzieni jāturpina.
- Faktori, kas visvairāk ietekmē projektu sagatavošanu un īstenošanu ir „līdzfinansējuma pieejamība un atbalsta intensitāte” (vid.6.6), „projektu pieredze” (vid.6.3), „sadarbība ar pašvaldībām, finansu institūcijām u.c. sadarbības partneriem” (vid.6.3), „mērķa svarīgums” (vid.6.1), „iespēja un vēlme uzņemties papildus pienākumus” (vid.6.0) un „laika un cilvēkresursu pieejamība” (vid.6.0). Ar augstu svarīguma atzīmi novērtēti arī tādi faktori kā „vietējie līderi” (vid.5.7) un „citu projektu īstenošanu veiksmes stāsti” (vid.5.2).
- Pētījuma dalībnieki uzskata, ka uzņēmējus visvairāk motivētu atbalsta intensitātes palielināšana, savlaicīga risku novēršana saistībā ar atteiktu finansējumu projekta realizācijas gaitā, kā arī īpaša motivācijas programma godīgiem un sociāli atbildīgiem uzņēmējiem.
- Iedzīvotāju nākotnes vīzija saistībā ar „Kandavas Partnerības” teritorijas attīstību ietver sociālekonomiskos jautājumus, lauku ekonomikas attīstību, vietas unikalitātes un kultūrvēsturisko objektu saglabāšanu, brīvā laika infrastruktūras nodrošināšanu, liela mēroga infrastruktūras sakārtošanu un vides objektu labiekārtošanu.
- Aptaujātie iedzīvotāji ļoti atzinīgi novērtēja „Kandavas Partnerības” līdzšinējo darbu. Ieteikumos minēja, ka, dažādu mērķa grupu aktivizēšanai, nepieciešams uzlabot komunikācijas procesu, pielietojot individuālas komunikāciju formas; turpināt iesākto darbu ar veiksmes stāstu popularizēšanu, rīkojot pieredzes apmaiņas braucienus gan partnerības teritorijā, gan uz ārzemēm; uzņēmēju aktivizēšanai izveidot speciālu datu bāzi un veikt individuālu darbu ar uzņēmējiem; turpināt konsultēt par projektu iespējām, kā arī vairāk izskaidrot vērtēšanas kritērijus; attīstīt „Kandavas Partnerības” darbību, piesaistot arī citu fondu finansējumu.

Pētījuma galvenie rezultāti

Pētījuma dalībnieki


Pētījuma diskusijās tika aicināts piedalīties ikviens „Kandavas Partnerības” teritorijas iedzīvotājs. Tāpat ikviens varēja paust savu viedokli un sniegt vērtējumu iedzīvotāju aptaujā. Kvantitatīvajā aptaujā piedalījās 107 respondenti no visas „Kandavas Partnerības” teritorijas. Katrs ceturtais aptaujas dalībnieks uzskata sevi par „ļoti aktīvu” savas teritorijas iedzīvotāju, 56% saka, ka ir „drīzāk aktīvi”. Katrs piektais ir bijis paškritisks un saka, ka ir „drīzāk neaktīvs” savas teritorijas iedzīvotājs. Dati redzami Attēlā 1.

Attēls 1




Vairāk kā puse no respondentiem, kas piedalījās pētījumā ir pazīstami ar biedrības „Kandavas Partnerība” darbību – 29% ir īstenojuši projektus, bet 23% atzīst, ka ir pazīstami ar biedrības darbību, bet projektus nav īstenojuši. Katrs trešais aptaujas dalībnieks jeb 35% ir dzirdējuši par „Kandavas Partnerību”. 12% no aptaujas dalībniekiem neko nezināja par „Kandavas Partnerības” darbību. Tiem respondentiem šis jautājums bija tā saucamais „filtra jautājums” un viņi pārgāja uz aptaujas otru daļu, atbildot par viņu redzējumu saistībā ar „Kandavas Partnerības” teritorijas attīstību nākotnē. Dati redzami Attēlā 2.

Attēls 2




Puse (50%) no tiem, kas sevi uzskata par „ļoti aktīviem”, kā arī 28% no tiem, kuri sevi uzskata par „drīzāk aktīviem” savas teritorijas iedzīvotājiem, ir īstenojuši projektu(-s) „Kandavas Partnerības” izsludinātajos konkursos. Puse no iedzīvotājiem, kas sevi uzskata par „drīzāk neaktīviem” tikai nedaudz zina, kas ir „Kandavas Partnerība”. Jāatzīmē, ka katrs trešais no tiem, kas sevi uzskata par „ļoti aktīviem” un „drīzāk aktīviem” arī tikai nedaudz zina par „Kandavas Partnerības” darbību. Dati redzami Attēlā 3.

Attēls 3




No visiem aptaujas dalībniekiem 45% aktīvi darbojas kādā no NVO „Kandavas Partnerības” teritorijā, bet 8% ārpus „Kandavas Partnerības” teritorijas. Attiecīgi 47% no pētījuma dalībniekiem nedarbojas nevienā NVO „Kandavas Partnerības” teritorijā. Dati redzami Attēlā 4.

Attēls 4




No tiem, kas aktīvi darbojas kādā NVO „Kandavas Partnerības” teritorijā, 52% ir īstenojuši kādu projektu „Kandavas Partnerības” izsludinātajos konkursos, bet 29% ir labi pazīstami ar biedrības „Kandavas Partnerība” darbību. Savukārt, tie, kas nedarbojas nevienā NVO, vairāk kā puse jeb 52% „nedaudz zina, ir dzirdējuši par „Kandavas Partnerības” darbību. Dati redzami Attēlā 5.

Attēls 5




40% no aptaujas dalībniekiem ir saistīti ar uzņēmējdarbību, t.sk. lauksaimniecību, mājražošanu, dažādu pakalpojumu sniegšanu u.c. Dati redzami Attēlā 6. No tiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbību, 21% ir pieredze ar „Kandavas Partnerība” projektiem, bet 17% atbildējuši, ka nezina, kas ir „Kandavas Partnerība”. Relatīvi lielāka „Kandavas Partnerības” atpazīstamība un projektu pieredze ir tiem, kas nav saistīti ar uzņēmējdarbību. Dati redzami Attēlā 7.

Attēls 6




Attēls 7



Iedzīvotāju aptaujā relatīvi lielāka aktivitāte bija Kandavas iedzīvotāju vidū (36%), bet aptaujā pārstāvēts ir arī citu apdzīvotu vietu iedzīvotāju viedokļi, t.sk. Matkule (13%), Vāne (12%), Zemīte (7%), Cēre (6%), Pūre (6%), Zante (6%), Irlava (5%), Sēme (5%) un Valdeķi (1%). Dati aplūkojami Attēlā 8.


Attēls 8



Stratēģijas vīzijas, mērķa un prioritāšu izvērtējums


Pētījuma anketā tika iekļauts jautājumi saistībā ar vietējās rīcības grupas teritorijas attīstības vīziju – *Teritorijas sociālajā un ekonomiskajā attīstībā aktīvas un interesēs vienotas sabiedrības esamība visā Partnerības teritorijā*. Novērtējot skalā no 1 līdz 7, kur 1 ir ļoti vāji un 7 teicami, kopējais vērtējums ir 5.1. Tie, kuri ir īstenojuši kādu projektu „Kandavas Partnerības” izsludinātajos konkursos, snieguši augstāku novērtējumu – vidējais 5.9. Augstu novērtējumi snieguši arī tie, kuri ir labi pazīstami ar „Kandavas Partnerības” darbību (vidējais 5.1). Relatīvi zemāku novērtējumu snieguši tie, kuri tikai nedaudz zina par „Kandavas Partnerības” darbību (vidējais 4.4). Dati redzami Attēlā 9.

Attēls 9



Partnerības attīstības stratēģijas īstenošanas mērķis bija tādu projektu piesaiste un īstenošana, kuri stimulē vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes pieaugumu visā teritorijā un pozitīvas teritorijas atpazīstamības palielināšanos teritorijas apmeklētāju pieauguma nodrošināšanai. Pētījuma dalībniekiem bija jānovērtē, cik labi tika īstenots attīstības stratēģijas mērķis līdzšinējā plānošanas periodā. Kopumā vērtējums ir vidēji augsts – 4.9 septiņu punktu skalā, kur 1 ir ļoti vāji un 7 teicami. Augstāku vērtējumu devuši tie, kuri ir īstenojuši projektus (vidējais 5.7), bet relatīvi zemāku tie, kuri tikai nedaudz zina par „Kandavas Partnerības” darbību (vidējais 4.2). Dati redzami Attēlā 10.


Attēls 10



Pētījuma dalībnieki izvērtēja arī „Kandavas Partnerības” stratēģijā izvirzītās prioritātes: (1) Ekonomiskās un sociālās sadarbības attīstība un teritorijas atpazīstamība; (2) Kvalitatīva sociālā vide un aktīva uzņēmējdarbība; (3) Labiekārtota un sakopta apkārtējā vide. Vērtējums tika veikts, ierindojoit prioritātes svarīguma secībā no 1 līdz 3, kur 1 ir svarīgākā prioritāte, bet 3 relatīvi mazāk svarīga prioritāte. Pēc aptaujas dalībnieku domām relatīvi svarīgākai prioritātei arī nākotnē jābūt „Kvalitatīva sociāla vide un aktīva uzņēmējdarbība”(vid. 1.8) un „Labiekārtota un sakopta apkārtēja vide” (vid. 1.9). Relatīvi zemāka prioritāte ir „Ekonomiskās un sociālās sadarbības attīstība un teritorijas atpazīstamība” (vid. 2.3). Dati redzami Attēlā 11.

Attēls 11

Jūsaprāt, kurai ir jābūt prioritātei arī turpmāk, piesaistot ELFLA (Lauksaimniecības fonda) finansējumu? (Vid.)



	Jā, esmu īstenojis projektu(-s) "Kandavas Partnerības" izsludinātos konkursos	Jā, esmu labi pazīstams ar "Kandavas Partnerības" darbību	Nedaudz zinu, esmu dzirdējis par "Kandavas Partnerības" darbību	Kopējais vērtējums
Ekonomiskās un sociālās sadarbības attīstība un teritorijas atpazīstamība	2.4	2.4	2.1	2.3
Kvalitatīva sociālā vide un aktīva uzņēmējdarbība	1.7	1.8	1.9	1.8
Labiekārtota un sakopta apkārtēja vide	2.0	1.8	1.9	1.9

Pētījuma dalībnieki atzina, ka no visiem projektu konkursiem ir bijuši ieguvumi iedzīvotājiem un teritorijas attīstībai gan no tā aspekta, ka tika realizētas ieceres, kas citkārt nebūtu īstenotas, gan arī no sociālā aspekta – veicinājusi interešu grupu attīstību, t.sk. attīstījusi nevalstisko organizāciju darbību.

„Bez Leader atbalsta vairākums no tiem projektiem nekad netiktu īstenoti, jo pašvaldībai tam nepietiktu naudas, bet paši iedzīvotāji vai NVO arī to nevarētu atļauties.” [Disk.]


„Viena pozitīva pieredze dod spārnus vēl citām iecerēm.” [Int.]

Stratēģijas rīcību izvērtējums kopumā

Pētījuma kvalitatīvajā un kvantitatīvajā daļā tika iekļauti jautājumi saistībā ar to, cik svarīgi bija „Kandavas Partnerības” teritorijas attīstībai realizēt projektus katrā no stratēģijas rīcībām. Iedzīvotāji diskusijās un intervijās atzina, ka svarīgi bija, ka izsludinātajos projektu konkursos bija daudzveidīgas iespējas. Izsludinātie projektu konkursi arī veicināja jaunu ideju rašanos teritorijas attīstībai. Pat, ja kāds izsludinātais projektu konkurss noslēdzās ar mazu pretendentu skaitu, pētījuma dalībnieki atzina – „*Pat ja vienam tas ir svarīgi un viņš var īstenot savu ideju, kas pēc tam dod labumu visai sabiedrībai, tad jau laikiem arī tādu rīcību mums vajag.*” [Disk]

Izvērtējot Lauksaimniecības fonda (ELFLA) rīcību svarīgumu, aptaujas dalībnieki līdzīgi novērtējuši visas rīcības. Relatīvi augstāku vērtējumu svarīguma skalā devuši rīcībai „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā” (vid.=5.6 septiņu punktu skalā, kur 1=mazsvarīgi, bet 7=ļoti svarīgi). Šī rīcība svarīgāka šķiet tieši tiem, kuri realizējuši projektus „Kandavas Partnerības” izsludinātajos konkursos (vid. 6.4). Pārējās divas rīcības – „Atbalsts pakalpojumu attīstībai, kas sekmē vietējo produktu un pakalpojumu noieta veicināšanu, atbalsts koplietojuma pamatlīdzekļu iegādei” un „Mājražošanas attīstības un modernizācijas veicināšana „Kandavas Partnerības” teritorijā” kopumā saņēmušas vienādi augstu vērtējumu (vid. 5.4). Dati redzami Attēlā 12.

Attēls 12




Pētījuma dalībniekiem bija iespēja norādīt, kuras jomas vai aktivitātes ir nepieciešamas attīstīt „Kandavas Partnerības” teritorijā, realizējot ELFLA atbalstītos projektus turpmāk. Vairākums diskusijas dalībnieku atzina, ka rīcības ir jāraksta „*pietiekami plaši*”, lai var dažādas projektu idejas realizēt.

„Vajag atstāt plašas tās rīcības, lai varētu dažādas idejas realizēt. Ja būs ļoti šauri, tad jau nevarēs varbūt kādu labu projekta ideju realizēt.” [Disk.]

Iedzīvotāju aptaujā augstākā prioritāte starp ELFLA rīcībām pēc iedzīvotāju domām ir rīcībai „Vietējas nozīmes brīvā laika pavadīšanas un sporta iespēju pilnveidošana” (vid.6.0) un rīcībai „Atbalsts teritorijas labiekārtošanas pasākumiem” (vid.6.0). Līdzīgi augstu novērtējumu saņēma arī rīcība „Mājražošanas attīstības un modernizācijas veicināšana „Kandavas Partnerības” teritorijā” (vid.5.9) un rīcība „Atbalsts pakalpojumu attīstībai, kas sekmē vietējo produktu un pakalpojumu noieta veicināšanu, atbalsts koplietojuma pamatlīdzekļu iegādei” (vid.5.9). Augsti novērtēta arī rīcība „Atbalsts tūrisma attīstībai „Kandavas Partnerības” teritorijā” (vid.5.8). Relatīvi zemāku, bet arī kopumā augstu novērtējumu pēc iedzīvotāju domām saņēmusi rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā” (vid.5.6). Dati Attēlā 13.

Attēls 13

Kuras jomas/aktivitātes ir nepieciešams attīstīt arī turpmāk Jūsu teritorijā, realizējot ELFLA (Lauksaimniecības fonda) finansētos projektus turpmāk? (vid. skalā līdz 7, kur 1 ir mazsvarīgi, bet 7 ir ļoti svarīgi)




Diskusijās un intervijās aptaujātie iedzīvotāji atzina, ka visi līdz šim izsludinātie projektu konkursi ir bijuši aktuāli un ļoti svarīgi teritorijas attīstībai. Bez projektu atbalsta šīs aktivitātes nebūtu iespējams īstenot vispār vai arī tās būtu īstenotas mazākā apmērā. Iedzīvotāji kopumā uzskata, ka iesāktie attīstības virzieni ir jāturpina arī nākotnē.

„Domāju, ka nākotnē vairāk jādomā par projektiem ar plašāku sabiedrisko labumu. Piemēram, tautas tērpi jau tomēr labums ir konkrētam cilvēkam, jau visi kolektīvi „apšūti”, vairāk jādomā par plašāku sabiedrību, īstenojot projektus.” [Int.]

Rīcība: Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā


Pētījumā bija iekļauti vairāki jautājumi par katras Rīcības izvērtējumu – par to līdzšinējo nepieciešamību, realizējot projektus, kā arī par to nepieciešamību nākotnē. Viena no ELFLA rīcībām bija „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā”. Vairākums šo rīcību ir novērtējusi kā svarīgu (75% atzīmējuši vērtējumu 5 un vairāk punktu 7 punktu skalā). Dati redzami Attēlā 14.

Attēls 14




Salīdzinot vidējos vērtējumus starp respondentu grupām – tie, kuri ir realizējuši projektus, visaugstāk novērtē šīs rīcības svarīgumu (vid.=6.4). Tie, kuri ir labi pazīstami ar „Kandavas Partnerības” darbību, arī ir novērtējuši šo rīcību kā svarīgu (vid.=5.5). Savukārt, tie, kuri tikai nedaudz zina par „Kandavas Partnerības” darbību snieguši relatīvi zemāku vērtējumu šai rīcībai (vid.4.9). Dati redzami Attēlā 15.

Attēls 15




Salīdzinot rīcības svarīguma vērtējumu starp dažādu mērķa grupu pārstāvjiem – piemēram, tie, kuri aktīvi darbojas kādā NVO – var secināt, ka šī rīcība ir svarīgāka tiem, kuri tieši darbojas „Kandavas Partnerības” teritorijā (vid.5.9), bet relatīvi mazāk svarīga tiem, kuri darbojas NVO ārpus „Kandavas Partnerības” teritorijas (vid.5.0), vai nav iesaistīti nevienā NVO darbībā (vid.5.2). Dati redzami Attēlā 16.

Attēls 16



Tie, kuri ir saistīti ar uzņēmējdarbību, t.sk. lauksaimniecība, mājražošana, dažādi pakalpojumi u.c., šo rīcību vērtē kā relatīvi mazāk svarīgu (vid.5.2), nekā tā iedzīvotāju grupa, kura nav saistīta ar uzņēmējdarbību (vid.5.8). Dati redzami Attēlā 17.


Attēls 17



Rīcība: Atbalsts pakalpojumu attīstībai, kas sekmē vietējo produktu un pakalpojumu noieta veicināšanu, atbalsts koplietojuma pamatlīdzekļu iegādei


Vairākums aptaujāto kā svarīgu novērtējuši rīcību „Atbalsts pakalpojumu attīstībai, kas sekmē vietējo produktu un pakalpojumu noieta veicināšanu, atbalsts koplietojuma pamatlīdzekļu iegādei” – 73% atzīmējuši 5 un vairāk punktus septiņu punktu svarīguma skalā. Katrs trešais ir novērtējis šo rīcību kā ļoti svarīgu - atzīmējuši augstāko novērtējumu 7. Dati redzami Attēlā 18.

Attēls 18




Salīdzinot vidējos vērtējumus starp respondentu grupām, redzams, ka šī rīcība ir relatīvi svarīgāka tiem, kuri ir realizējuši projektus „Kandavas Partnerības” izsludinātajos konkursos, kā arī tiem, kas ir labi pazīstami ar „Kandavas Partnerības” darbību (vid.5.8). Relatīvi mazāk svarīga šī rīcība ir tiem, kuri tikai ir dzirdējuši par „Kandavas Partnerības” darbību (vid.4.9). Dati redzami Attēlā 19.

Attēls 19




Relatīvi svarīgāka šī rīcība ir tiem, kuri aktīvi darbojas NVO „Kandavas Partnerības” teritorijā (vid.5.7), bet daudz mazāk svarīga tiem, kuri darbojas NVO ārpus „Kandavas Partnerības” teritorijas (vid.3.8). Dati redzami Attēlā 20.

Attēls 20



Kopumā šī rīcība ir vienlīdz svarīga gan tiem, kas ir uzņēmēji (vid.5.38), gan arī tiem, kas nav saistīti ar uzņēmējdarbību (vid.5.43). Dati redzami Attēlā 21.


Attēls 21



Rīcība: Mājražošanas attīstības un modernizācijas veicināšana „Kandavas Partnerības” teritorijā


Trešo rīcību, kas bija definēta „Kandavas Partnerības” stratēģijā „Mājražošanas attīstības un modernizācijas veicināšana „Kandavas Partnerības” teritorijā” katrs trešais respondents novērtējis kā ļoti svarīgu (34%). Kopumā kā svarīgu šo rīcību novērtējuši 76% aptaujāto – novērtējuši ar 5 vai vairāk punktiem 7 punktu skalā. Tikai 2% novērtējuši šo rīcību kā mazsvarīgu. Dati redzami Attēlā 22.

Attēls 22




Analizējot datus pa respondentu grupām, redzams, ka šī rīcība ir vienlīdz svarīga gan tiem, kas ir realizējuši projektus, gan arī tiem, kas ir labi pazīstami ar „Kandavas Partnerības” darbību (vid.5.6). Relatīvi mazāk svarīga šī rīcība novērtēta tajā mērķa grupā, kas tikai nedaudz zina par „Kandavas Partnerības” darbību (vid.=5.1). Dati redzami Attēlā 23.

Attēls 23




Svarīgāka šī rīcība ir tiem, kas aktīvi darbojas kādā NVO „Kandavas Partnerības” teritorijā (vid.5.6), bet mazāk svarīga tiem, kuri aktīvi darbojas NVO ārpus vietējās rīcības grupas teritorijas (vid.3.3). Dati redzami Attēlā 24.

Attēls 24



Kopumā šī rīcība ir vienlīdz svarīga gan tiem, kas ir uzņēmēji (vid.5.5), gan arī tiem, kas nav saistīti ar uzņēmējdarbību (vid.5.4). Dati redzami Attēlā 25.


Attēls 25



Projektu veidošanas un īstenošanas ietekmējošie faktori

Diskusiju grupās un tiešajās intervijās tika iekļauti jautājumi par faktoriem, kas visvairāk ietekmē projektu sagatavošanu un īstenošanu. Pēc aptaujas dalībnieku domām vissvarīgākais faktors ir „līdzfinansējuma pieejamība un atbalsta intensitāte” (vid.6.6. septiņu punktu svarīguma skalā). Kā svarīgi faktori minēti arī „projektu pieredze” (vid.6.3), „sadarbība ar pašvaldībām, finansu institūcijām u.c. sadarbības partneriem” (vid.6.3), tāpat arī „mērķa svarīgums” (vid.6.1), „iespēja un vēlme uzņemties papildus pienākumus” (vid.6.0) un „laika un cilvēkresursu pieejamība” (vid.6.0). Ar augstu svarīguma atzīmi novērtēti arī tādi faktori kā „vietējie līderi” (vid.5.7) un „citu projektu īstenotāju veiksmes stāsti” (vid.5.2). Dati redzami Attēlā 26.

Attēls 26



Arī diskusijās izskanēja visi šie faktori kā svarīgi, un tie kopumā ietekmē projektu sagatavošanas un īstenošanas procesu un arī būtiski ietekmē to, vai šie projekti ir veiksmīgi vai nē.


„Visas šīs lietas ir svarīgas, bet bieži vien jau sākas viss ar kādu cilvēku, kas uzņemas līdera lomu un visus tālāk apvieno, pabīda.” [Disk.]

„Svarīga ir pati ideja un mērķis, tad jau arī līdzekļi un viss pārējais atrodas.” [Disk.]

„Man personīgi liekas, ka, redzot citu pieredzi un piemērus – gan Latvijā, gan arī ārzemju pieredzes braucienos, var gūt iedvesmu un arī idejas. Tas viss būtu „Kandavas Partnerībai” jāturpina arī nākotnē.” [Int.]


Analizējot faktoru svarīgumu pa dažādām iedzīvotāju grupām, redzams, „līdzfinansējuma pieejamība” ir svarīgāka tiem, kas aktīvi darbojas kādā NVO „Kandavas Partnerības” teritorijā (vid.6.9 septiņu punktu svarīguma skalā), salīdzinot ar tiem, kas darbojas NVO ārpus „Kandavas Partnerības” teritorijas (vid.5.4). Citi svarīgāki faktori tiem, kuri darbojas NVO „Kandavas Partnerībā”, ir „mērķa svarīgums” (vid.6.5) un „projektu pieredze” (vid.6.4). Jāatzīmē, ka arī pārējie faktori novērtēti kā relatīvi svarīgi. Dati redzami Attēlā 27.

Attēls 27



Analizējot faktoru svarīgumu starp iedzīvotāju grupām, kas ir saistīti ar uzņēmējdarbību un kas nav ar šo jomu saistīti, redzams, ka ar uzņēmējdarbību saistītie respondenti kā svarīgāko minējuši „līdzfinansējuma pieejamība” (vid.6.6 septiņu punktu svarīguma skalā), kā otru svarīgāko minējuši faktoru „mērķa svarīgums” (vid.6.2), bet kā trešo - „projektu pieredze” (vid.6.1). Dati redzami Attēlā 28.

Attēls 28



Kavējošie faktori un ieteikumi uzņēmēju iesaistīšanai projektu veidošanā

Lielākais „Kandavas Partnerības” izaicinājums iepriekšējā plānošanas periodā bija uzņēmēju iesaistīšana projektu veidošanā. Pētījuma dalībnieki identificējuši sekojošus faktorus, kas, viņuprāt, kavē uzņēmēju iesaistīšanos un projektu īstenošanu:

- **Finansējuma intensitāte, nosacījumi un ierobežojumi**

„Ja es paskaitu uz papīra, ka man lētāk ir samaksāt kaimiņam, nekā iet to oficiālo ceļu, tad kāpēc man to darīt?” [Int.]

„Mums kā lauku uzņēmējiem jau nav tādas brīvas naudas, pietiek tikai saviem rēķiniem. Mēs jau gribētu daudz ko izdarīt, bet kur tad ņemt to visu naudu, kas no sākuma jāiegulda?” [Disk.]

- **Slikta iepriekšēja pieredze un nevēlēšanās „zīmēties”**

„Mums jau ir pieredze ar LAD projektiem, ne viss ir tik gludi, nākas daudz tērēt laiku, atskaitoties par sīkām niansēm. Bet ja vajag – var jau arī rakstīt paskaidrojumus – papīrs pacieš visu.” [Int.]

„Tiklīdz Tu piesaisti ES naudu, tā uzreiz izsauc uz sevi uguņus no visām citām institūcijām, un visi grib Tevi pārbaudīt.” [Int.]

- **Laika faktors un cilvēkresursi**

„Katrs jau aizņemts ar savām lietām, nevienam nav laiks īsti iedziļināties tajās projektu lietās. Un tas jau arī prasa zināšanas, kā to projektu rakstīt. Ja kāds varētu palīdzēt vairāk ar tām papīra lietām, tas būtu liels pienesums.” [Int.]

- **Bažas par uzņēmējdarbības attīstību un preces / pakalpojumu pārdošanas procesu**

„Saražot jau var. Bet galvenais jau ir, kur un kam to preci pēc tam pārdos. Nav jau mums attīstīti tirdzniecības kanāli tiem pašiem mājražotājiem. Un, rakstot projektu, tomēr jāuzņemamas saistības uz ilgu laiku.” [Disk.]

Pētījuma dalībniekiem bija arī vairāki ieteikumi Zemkopības ministrijai saistībā ar atbalsta kritērijiem uzņēmējiem nākošajā periodā:

- **Palielināt atbalsta intensitāti uzņēmējiem un uzlabojot nosacījumus**

„Ja ir sākumā jāiegulda 100% sava nauda, tad jautājums – kur to ņemt? Bankas nedod, vai arī dod uz neizdevīgiem nosacījumiem. Un tad jau vēl risks ir neatgūt to naudu, jo kaut kas var LAD nepatikt. Vajadzētu šo procesu pārskatīt.” [Int.]

- **Jau sākotnēji mazināt riskus saistībā ar atteiktu finansējumu procesa gaitā**

- **Motivēt „godīgos” un „sociāli atbildīgos” uzņēmējus**

„Tiem uzņēmējiem, kuri godīgi pildījuši savas saistības un uztur uzņēmējdarbību, jo tas laukos ir ļoti svarīgi – tiem varētu pēc 2-3 gadiem vēl kādus procentus atmaksāt atpakaļ.” [Int.]

Iedzīvotāju ieteikumi „Kandavas Partnerības” darbības uzlabošanai

Pētījuma dalībnieki kopumā atzinīgi novērtēja „Kandavas Partnerības” līdzšinējo darbību un novēlēja saglabāt līdzšinējo pieeju – „*Ir ļoti labi jau izveidojusies partnerības darbība. Galvenais ir turpināt iesākto un saglabāt savu aktivitāti.*” [Int]

Iedzīvotāju ieteikumi saistībā ar vietējās rīcības grupas darbības uzlabošanu bija sekojoši:

- **Izmantot visus iespējamus komunikāciju kanālus** potenciālo projektu rakstītāju informēšanai par iespējām un vietējās rīcības grupas darbību.
„Vajag pēc iespējas personīgāk uzrunāt. Ja vien iespējams – piezvanīt, vai arī personīgu vēstuli nosūtīt. Laukos jau personīga uzrunāšana vislabāk nostrādā, tad cilvēks jūt, ka tas ir domāts tieši viņam.” [Disk.]
- Uzņēmēju uzrunāšanai **veidot speciālu datu bāzi** ar kontaktiem, t.sk. mobilajiem telefoniem. Kā viens no operatīvākajiem komunikāciju veidiem tika minēta SMS sūtīšana, piemēram, par pasākumu norisi vai arī informējot, ka papildus informācija atrodama internetā.
- Veidot **pasākumu kalendāru** un savlaicīgi informēt mērķa grupas.
- **Vairāk popularizēt labos piemērus** un citu pieredzi, rīkojot pieredzes apmaiņas braucienus.
„Ļoti noder pieredzes apmaiņas braucieni – gan tie, ko rīko tepat uz vietas, gan arī ārzemju. Var gūt gan jaunu informāciju, gan arī iedvesmu ko izdarīt arī savā pagastā.” [Int.]
- Vairāk **izskaidrot vērtēšanas kritērijus** un precīzāk uzskaitīt iespējamā atbalsta veidus/objektus.
„Būtu labi, ja potenciāliem projektu rakstītājiem būtu pieejams precīzs saraksts ar lietām, kas ir atbalstāmas, un kas nav. Līdz šim bija pieredze ar interpretāciju, kas ir, piemēram, aprīkojums, vai arī kas ir rekonstrukcija vai renovācija utt.” [Int.]
- **Piesaistīt citu fondu finansējumu.**
„Kandavas Partnerība” varētu vēl kādu projektu realizēt un piesaistīt papildus finansējumu arī no kāda cita fonda. Būtu labi, ja varētu atrast iekšējo spēku un resursus to izdarīt.” [Int.]

Iedzīvotāju nākotnes attīstības vīzija

Pētījuma diskusijās tika iekļauts jautājums par nākotnes vīziju, kādu to redz iedzīvotāji pēc 5-10 gadiem. Pētījuma dalībniekiem bija uzdevums izveidot kolāžas ar savu nākotnes vīzijas redzējumu un pēc tam raksturot to. Kolāžas tehnika tiek izmantota gadījumos, kad jāveicina radošā domāšana. Pētījuma dalībnieki, domājot par nākotni savā teritorijā, daudz runāja arī par šobrīd aktuālām lietām savā teritorijā. Nākotnes vīzijas atslēgas vārdi apkopoti vīzijas kartē. Skatīt Attēlu 29.

Attēls 29. „Kandavas Partnerības” teritorijas attīstības vīzijas karte.



Pētījuma dalībnieku atbildes saistībā ar nākotnes vīziju var iedalīt sekojošās jautājumu grupās:

- **Sociāldemogrāfiskie jautājumi** – iedzīvotāju skaits laukos, bērni un jaunieši, emigrantu atgriešanās mājās u.c.
- **Lauku ekonomika** – darbavietas, uzņēmējdarbības vide, ražošanas attīstība, mājražotāji, savstarpējā preču apmaiņa, tūrisma attīstība lauku ekonomikas veicināšanai u.c.
- **Vietas unikalitāte un kultūrvēsturiskie objekti** – pieminekļi, vēsturiskas vietas, vietējās vēstures liecību saglabāšana, savu „slavenību” iesaistīšana vietas popularizēšanā u.c.
- **Brīvā laika infrastruktūra un kultūras pasākumi** – sporta un atpūtas iespējas visa vecuma cilvēkiem, kopīgi kultūras pasākumi u.c.
- **Infrastruktūra un vides objekti** – autoceļi, gājēju celiņi, drošības aspekti, kas saistīti ar infrastruktūras uzlabošanu, piemēram, apgaismojums, parku labiekārtošana, peldvietas u.c.

Kopumā visi pētījuma dalībnieki nākotnes vīziju raksturoja, raugoties pozitīvi uz attīstību, lai gan lielākā daļa atzina, ka sasniegt vīziju nebūs viegli – visiem jāiesaistās teritorijas attīstībā dažādos līmeņos (valstij, pašvaldībai, vietējiem iedzīvotājiem), lai lauku ekonomika attīstītos un katrā vietā būtu redzama gan izaugsme, gan arī saglabāta vietas unikalitāte.

Detalizēti katras vietas vīzija aplūkojama nodaļā „Īstenotie projekti un iedzīvotāju vēlmēs un ieteikumi teritorijas attīstībai nākotnē”, akcentējot spilgtākos diskusiju dalībnieku citātus, kas paskaidro vizuālo materiālu – vīzijas kolāžu.

Vietējās attīstības stratēģijas izvērtējums

Biedrība „Kandavas partnerība”, realizējot attīstības stratēģiju 2009. – 2013. gadam, ar piesaistīto ELFLA finansējumu 529299.83 EUR apmērā ir atbalstījusi 67 projektu īstenošanu vietējās rīcības grupas teritorijā. Vairākums projekti (52) tika realizēti pirmajā rīcībā „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Kandavas Partnerības teritorijā”. Otrajā rīcībā „Atbalsts pakalpojumu attīstībai, kas sekmē vietējo produktu un pakalpojumu noieta veicināšanu, atbalsts koplietojuma pamatlīdzekļu iegādei” tika realizēti 12 projekti, bet trešajā rīcībā „Mājražošanas attīstības un modernizācijas veicināšana Kandavas Partnerības teritorijā” 3 projekti. Dati redzami Tabulā 1.


Tabula 1. ELFLA apgūtais finansējums „Kandavas Partnerībā” pa rīcībām.

Rīcība	Apgūtais finansējums, EUR	% īpatsvars	Projektu skaits
1.Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā	337 366.27	63.74	52
2.Atbalsts pakalpojumu attīstībai, kas sekmē vietējo produktu un pakalpojumu noieta veicināšanu, atbalsts koplietojuma pamatlīdzekļu iegādei	164 580.12	31.09	12
3.Mājražošanas attīstības un modernizācijas veicināšana „Kandavas Partnerības” teritorijā	27 353.44	5.17	3
KOPĀ	529 299.83	100%	67

Avots: „Kandavas Partnerība”; Lauku atbalsta dienesta dati

Biedrības „Kandavas Partnerība” apkopotā informācija liecina, ka visvairāk projekti ar ELFLA atbalstu īstenoti Kandavas pilsētā - kopumā 21 un Kandavas pagastā - 8. Salīdzinoši daudzi projekti realizēti arī Pūres pagastā – kopumā 12. Informācija par realizēto projektu skaitu ar ELFLA finansiālo atbalstu katrā teritorijā redzama Attēlā 30.


Attēls 30



Pirmās rīcības „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Kandavas Partnerības teritorijā” projekti visvairāk īstenoti Kandavā (16). Relatīvi daudzi projekti šajā rīcībā īstenoti Pūrē (8), Irlavā (6), Sēmē (5) un Kandavas pagastā (5). Otrās rīcības „Atbalsts pakalpojumu attīstībai, kas sekmē vietējo produktu un pakalpojumu noieta veicināšanu, atbalsts koplietojuma pamatlīdzekļu iegādei” projekti īstenoti trijās vietās: Kandavā (5), Pūrē (4) un Kandavas pagastā (3). Trešajā rīcībā „Mājražošanas attīstības un modernizācijas veicināšana „Kandavas Partnerības” teritorijā” īstenoti trīs projekti – pa vienam Zemītē, Vānē un Cērē. Dati redzami Attēlā 31.

Attēls 31


Projektu sadalījums pa rīcībām "Kandavas Partnerības" teritorijā
2009. - 2013. gads



Apkopotā informācija liecina, ka 39% no kopējā finansējuma piešķirti projektiem, kas īstenoti Kandavas pilsētā, bet 18% Kandavas pagastā. Būtisks finansējumu apjoms piešķirts arī Pūrē īstenotajiem projektiem (15% no kopējā finansējuma apjoma). Irlavā, Vānē un Cērē īstenotiem projektiem piešķirti 6% no kopējās stratēģijas summas; Zemītē un Zantē 3%; Matkulē un Sēmē 2%. Dati Attēlā 32 un 33.


Attēls 32

"Kandavas Partnerības" atbalstīto projektu ELFLA finansiālais
ieguldījums pa projektu īstenošanas vietām (% sadalījums)



Attēls 33


„Kandavas Partnerības” atbalstīto projektu ELFLA finansiālais ieguldījums pa projektu īstenošanas vietām (EUR)



Datu analīze liecina, ka kopumā 23% no finansējuma ir piešķirti organizācijām, kas darbojas Tukuma novada teritorijā, bet 77% no finansējuma ir piešķirts Kandavas pašvaldības teritorijā īstenotajiem projektiem. Saskaņā ar „Kandavas Partnerības” sniegto informāciju, vairāk kā pusi no projektiem ir realizējušas biedrības (kopumā 35 projektus). Pozitīva iezīme ir tā, ka vairākas biedrības ir īstenojušas divus, trīs vai pat četrus projektus ar ELFLA atbalstu. Pašvaldības ir īstenojušas 28 projektus, t.sk. Kandavas novada dome ir īstenojusi 12 projektus, bet Tukuma novada dome – 16 projektus. Uzņēmēju iesaiste un aktivitāte vietējās teritorijas attīstībā, īstenojot ELFLA projektus iepriekšējā periodā, ir bijusi salīdzinoši maza – īstenoti tikai 4 projekti. Skatīt Attēlu 34.

Attēls 34

„Kandavas Partnerības” teritorijā īstenotie projekti, ELFLA, 2009 - 2013. gads



Stratēģijas īstenošanas sasniegtie rādītāji

Vietējās rīcības grupas attīstības stratēģijas īstenošanas uzraudzības procedūra paredzēja vairāku **kvantitatīvu rādītāju izpildi** pa konkrētām rīcībām. Lai sagatavotu apkopojumu par sasniegtajiem kvantitatīvajiem rādītājiem, par datu avotu izmantota biedrības „Kandavas Partnerība” sniegtā informācija.

Rīcības „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā” projektu konkursos tika atbalstīti 51 projektu iesniegums (plānots 20). Kopumā tika izveidoti 6 rotaļu laukumi – pa vienam rotaļu laukumam Sēmē, Irlavā, Kandavas stacijā, Kandavā un divi Zantē. Šīs rīcības ietvaros tika plānots, ka vismaz 10 vietējo iniciatīvu grupām tiks pilnveidota darbība, sasniegtie rādītāji liecina, ka projektu pieteikumi atbalstīti 17 dažādām biedrībām.

Rīcības „Atbalsts pakalpojumu attīstībai, kas sekmē vietējo produktu un pakalpojumu noieta veicināšanu, atbalsts koplietojuma pamatlīdzekļu iegādei” projektu konkursos atbalstīti 12 projektu pieteikumi (plānots 9). Izveidotas vai saglabātas esošās 5 vietējo produktu un pakalpojumu noieta veicināšanas vietas (plānots 4). Šīs rīcības ietvaros bija plānots iegādāties 4 koplietojuma pamatlīdzekļus. Īstenojot projektus tika iegādāti 7 dažādi koplietojuma pamatlīdzekļu komplekti, t.sk. pamatlīdzekļi biškopības, sulu spiešanas, dzīvnieku pārvadāšanas, aitu cirpšanas, medījumu apstrādes un pirmās palīdzības sniegšanas iemaņu pakalpojumu nodrošināšanai. Projektu ietvaros izveidotās produktu noieta vietas un iegādātie koplietojuma pamatlīdzekļi ļāvuši saglabāt esošās darba vietas plānotajā apjomā (kopumā 5).

Rīcības „Mājražošanas attīstība un modernizācijas veicināšana „Kandavas Partnerības” teritorijā” ietvaros atbalstīti 3 projektu iesniegumi (plānoti 4). Saskaņā ar „Kandavas Partnerības” sniegto informāciju, kopumā tika apstiprināti 7 projekti, bet ar 4 projektu iesniedzējiem tika lauzti līgumi par projektu īstenošanu dažādu iemeslu dēļ. Apstiprinātie projekti īstenoti sekojošās jomās: aprīkota vīna ražotne, veikta govju kūts rekonstrukcija, iegādāta graudaugu pirmapstrādes iekārta. Ar šo rīcību bija plānots izveidot 2 papildus ražotnes saimniecībās. Plānotais rādītājs sasniegts – govju kūts rekonstrukcija ļāva palielināt govju skaitu saimniecībā, bet graudaugu pirmapstrādes iekārtu iegāde ļāva palielināt kvalitatīvu graudu ieguvu un līdz ar to lielāka apjoma realizāciju. Saistībā ar līgumu laušanu ar jau apstiprinātiem projektu īstenotājiem, diemžēl neizdevās izveidot nevienu ilggadīgo augļkopības kultūraugu dārzu, kas bija plānots sasniegt īstenojot vietējo attīstības stratēģiju. Realizējot projektus šīs rīcības ietvaros izveidota viena daļēja laika darba vieta (plānota 1), kā arī saglabātas esošās darba vietas (plānotas 3). Pozitīvi, ka šīs rīcības ietvaros izdevies izveidot jaunu vīna ražotni. Jāatzīmē, ka šis uzņēmums jau ir devis savu atbalstu teritorijas atpazīstamības veicināšanai, piedaloties dažādās vietēja mēroga izstādēs, prezentējot savus vīnus kā Kandavas novada vietējo produktu un gūstot apmeklētāju atzinību par produkta kvalitāti.

Saskaņā ar „Kandavas Partnerības” sniegto informāciju, Tabulā 2 apkopoti vietējās attīstības stratēģijas izvirzītie kvantitatīvie rādītāji katrai rīcības plānā iekļautajai rīcībai un sasniegtie rādītāji, īstenojot vietējo attīstības stratēģiju laika periodā no 2009. līdz 2013. gadam.

Tabula 2. Vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas uzraudzības procedūra, t.sk. kvantitatīvie rādītāji katrai rīcības plānā iekļautajai rīcībai un sasniegtie rādītāji, īstenojot attīstības stratēģiju 2009. – 2013. gadā.

	Plānots	Sasniegts	Izvērtējums
Rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Kandavas Partnerības teritorijā”			
1. Atbalstīto projektu iesniegumu skaits	20	51	↑
2. Izveidoto rotaļu laukumu skaits	vismaz 4	6	↑
3. Vietējo iniciatīvu grupu skaits, kam pilnveidota darbība	vismaz 10	17	↑
Rīcība „Atbalsts pakalpojumu attīstībai, kas sekmē vietējo produktu un pakalpojumu noieta veicināšanu, atbalsts kopiетоjuma pamatlīdzekļu iegādei”			
1. Atbalstīto projektu iesniegumu skaits	9	12	↑
2. Izveidoto vietējo produktu un pakalpojumu noieta veicināšanas vietu skaits	4	5	↑
3. Iegādāto kopiетоjuma pamatlīdzekļu skaits	4	7	↑
4. Saglabātas esošās darba vietas	5	5	↔
Rīcība „Mājražošanas attīstības un modernizācijas veicināšana Kandavas Partnerības teritorijā”			
1. Atbalstīto projektu iesniegumu skaits	4	3*	↓
2. Izveidota papildus ražotne saimniecībā	2	2	↔
3. Izveidoto ilggadīgo augļkopības kultūraugu dārzu skaits	1	..**	↓
4. Saglabātas esošās darba vietas	3	3	↔
5. Jauna lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmuma izveide	1	1	↔
6. Izveidotas jaunas darba vietas	1	1	↔

* Atbalstīti 7 projekti un noslēgti līgumi, bet ar 4 tie tika pārtraukti.

** Nav sasniegts rezultatīvais rādītājs, jo tika pārtrauktas līgumattiecības ar projektu īstenošanai.

Apzīmējumi: ↑ Pārsniegts plānotais; ↔ Izpildīts plānotais; ↓ Sasniegts mazāk kā plānots

Stratēģijas īstenošanas uzraudzības procedūra paredzēja arī vairāku **rezultatīvo rādītāju izpildi pa konkrētām** rīcībām. Saskaņā ar „Kandavas Partnerības” sniegto informāciju, rīcības „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Kandavas Partnerības teritorijā” ir sasniegti izvirzītie rezultatīvie rādītāji, t.sk. atbalstītas jaunas vietējās iniciatīvas grupas – plānots bija vismaz 5, bet atbalstītas ir 8; un atbalstīt esošas vietējas iniciatīvu grupas – plānots vismaz 10, bet atbalstītas 11.

Otrajā rīcībā „Atbalsts pakalpojumu attīstībai, kas sekmē vietējo produktu un pakalpojumu noieta veicināšanu, atbalsts koplietojuma pamatlīdzekļu iegādei” sasniegti un pat pārsniegti sekojoši rezultatīvie rādītāji: atbalstīto pakalpojumu skaits vietēja produkta un pakalpojuma noieta veicināšanai – plānots vismaz 4, sasniegti 5; iegādāto koplietojuma pamatlīdzekļu skaits – plānots vismaz 4, bet sasniegti 7; labumu guvēju skaits projektu īstenošanas rezultātā – plānots vismaz 35, bet sasniegts vairāk kā 100. Īstenojot projektus šajā rīcībā, radītas 3 vietējo produktu tirdzniecības vietas.

Trešā rīcība „Mājražošanas attīstības un modernizācijas veicināšana Kandavas Partnerības teritorijā” nerasniedza visus plānotos rezultatīvos rādītājus, jo, kā minēts jau iepriekš, šajā rīcībā bija maza projektu pieteicēju aktivitāte, kā arī finansējums šai rīcībai bija pieejams tikai 2012.gada vidū. Dažādu iemeslu dēļ ar vairākiem projektu pieteicējiem šajā rīcībā tika pārtrauktas līgumattiecības. Rādītājs, ko diemžēl neizdevās sasniegt bija – izveidot vienu ilggadīgo augļkopības kultūraugu dārzu. Ar realizētajiem projektiem šajā rīcībā izdevās sasniegt sekojošus rezultatīvos rādītājus: izveidot vismaz 2 papildus ražotnes; izveidot vienu pārstrādes uzņēmumu – stratēģijas īstenošanas ietvaros atbalstīta un izveidota viena jauna vīna ražotne. Tabulā 3 redzams izvirzīto un sasniegto rezultatīvo rādītāju apkopojums.

Tabula 3. Vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas novērtēšanas procedūra, t.sk. rezultatīvie rādītāji katrai rīcības plānā iekļautajai rīcībai un sasniegtie rādītāji, īstenojot attīstības stratēģiju 2009. – 2013. gadā.

	Plānots	Sasniegts	Izvērtējums
Rīcība: Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā			
1. Atbalstīto jauno vietējo iniciatīvu grupu skaits	vismaz 5	8	↑
2. Atbalstīto esošo vietējo iniciatīvu grupu skaits	vismaz 10	11	↑
Rīcība: Atbalsts pakalpojumu attīstībai, kas sekmē vietējo produktu un pakalpojumu noieta veicināšanu, atbalsts koplietojuma pamatlīdzekļu iegādei			
1. Atbalstīto pakalpojumu skaits vietējā produkta un pakalpojumu noieta veicināšanai	vismaz 4	5	↑
2. Ietekmes novērtējums atbalstīto projekta iesniegumu skaitam vietējā produkta un pakalpojumu noieta veicināšanai	vismaz 3	3	↔
3. Iegādāto koplietojuma pamatlīdzekļu skaits	vismaz 4	7	↑
4. Labuma guvēju skaits projekta īstenošanas rezultātā	vismaz 35	vairāk kā 100	↑
Rīcība: Mājražošanas attīstības un modernizācijas veicināšana „Kandavas Partnerības” teritorijā			
1. Izveidoto papildus ražotņu skaits	vismaz 2	2	↔
2. Izveidoto ilggadīgo augļkopības kultūraugu dārzu skaits	vismaz 1	-*	↓
3. Izveidoto pārstrādes uzņēmumu skaits	vismaz 1	1	↔

* Nav sasniegts rezultatīvais rādītājs, jo tika pārtrauktas līgumattiecības ar projektu īstenotājiem.

Apzīmējumi: ↑ Pārsniegts plānotais; ↔ Izpildīts plānotais; ↓ Sasniegts mazāk kā plānots

Istenotie projekti un iedzīvotāju vēlmēs un ieteikumi teritorijas attīstībai nākotnē

Šajā nodaļā apkopota informācija par biedrības „Kandavas Partnerība” atbalstītajiem un realizētajiem projektiem 2009. – 2013. gada plānošanas periodā katrā pagastā, kas ietilpst „Kandavas Partnerības” teritorijā. Projektu informācija papildināta ar projektu īstenošanas rezultātā pieejamiem labumiem jeb ieguvumiem teritorijas vietējiem iedzīvotājiem. Nodaļā sniegts arī informācijas apkopojums no diskusijām par iedzīvotāju vēlmēm saistībā ar teritorijas attīstību nākotnē.

Cēre

Cērē īstenoti divi projekti ar ELFLA atbalstu par kopējo atbalsta summu 29 509.56 EUR. Viens projekts īstenots 1. rīcības „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā” ietvaros un viens projekts 3. rīcības „Mājražošanas attīstības un modernizācijas veicināšana „Kandavas Partnerības” teritorijā” ietvaros. Projekti apkopoti Tabulā 4.

Tabula 4. Cērē īstenotie projekti ar ELFLA atbalstu „Kandavas Partnerības” stratēģijas īstenošanas periodā no 2009. līdz 2013.gadam

Projekts	“Cēres estrādes un tās apkārtnes labiekārtošana”
Projekta īstenotājs	Kandavas novada dome
Iedzīvotājiem pieejams	Labiekārtota estrāde un tās apkārtnē - veikti šādi darbi: izveidots grants seguma laukums automašīnu novietošanai; nobruģētas taciņas līdz estrādei; pie estrādes uzstādīti četri galdi ar soliņiem; estrādes fasādē nomainīti salauztie dēļi; nomainīts estrādes jumts; izveidotas 2 nojumes aiz estrādes ar jumtiņiem, sienas veidojot ar dēļu latojumu, nobruģējot grīdu; izveidots tiltiņš pār grāvi
Projekta īstenošanas vieta	Cēres parks, Cēres pagasts, Kandavas novads
ELFLA finansējums	23 278.53 EUR
Rīcība	1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā”
Projekts	“Investīcijas graudaugu iekārtu iegādei”
Projekta īstenotājs	SIA „Damuižnieki”
Iedzīvotājiem pieejams	Graudaugu pirmapstrādes iekārtas - iegādāta graudu ventilēšanas sistēma un priekštīrītājs
Projekta īstenošanas vieta	“Garāžas”, Cēre, Cēres pagasts, Kandavas novads
ELFLA finansējums	6 231.03 EUR
Rīcība	3. rīcība „Mājražošanas attīstības un modernizācijas veicināšana „Kandavas Partnerības” teritorijā”

Cēres pagasta iedzīvotāji diskusijās atklāja, ka viņi vēlētos savā teritorijā vairāk atbalstīt lauku ekonomiku, attīstīto uzņēmējdarbību un lauksaimniecību. Tāpat kā būtisks jautājums ir infrastruktūras attīstība un sakārtošana, kā arī Cēres pamatskolas nākotnes attīstības perspektīvas. Jauniešu un bērnu piesaistei Cēres pagastam, kā arī ikviena iedzīvotāja veselīga dzīvesveida nodrošināšanai, pēc iedzīvotāju domām būtu nepieciešams labiekārtot sporta laukumu.

Cēres iedzīvotāju nākotnes vīzijas piezīmes jeb citāti no diskusijām:

„Lai būtu mūsu vietā zirgi, lai būtu dzīvnieki; lai būtu iestādīti koki un dārzi laukos”
 „Šī būtu vieta, kur atgriezties – iedomājos savu salidojumu skolā”

„Vēl viens sapnis ir par sporta laukumu – redzu kādreiz labiekārtotu sporta laukumu.”

Irlava

Irlavā iepriekšējā plānošanas periodā īstenoti 6 projekti 1. rīcībā „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā”. Kopējā ELFLA atbalsta summa Irlavas projektiem bija 31 629.71 EUR. Īstenojot projektus, Irlavā atbalstīta kultūras joma, sporta aktivitātes, kā arī uzlabotas bērnu aktīvās atpūtas iespējas. Informācija par projektiem apkopota Tabulā 5.

Tabula 5. Irlavā īstenotie projekti ar ELFLA atbalstu „Kandavas Partnerības” stratēģijas īstenošanas periodā no 2009. līdz 2013.gadam

Projekts	“Trenažieru zāles iekārtošana Irlavas sporta namā”
Projekta īstenotājs	Biedrība “Sporta klubs “Irlava””
Iedzīvotājiem pieejams	Trenažieru zāle, iegādāts trenažieru komplekts
Projekta īstenošanas vieta	Irlavas sporta nams, Irlavas pagasts, Tukuma novads
ELFLA finansējums	5 122.05 EUR
Rīcība	1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā”
Projekts	“Rotaļu laukuma aprīkojuma iegāde Irlavā”
Projekta īstenotājs	Tukuma novada dome
Iedzīvotājiem pieejams	rotaļu laukums ar aprīkojumu dažādu vecumu bērniem - uzstādīti rotaļu elementi bērniem no 1-10 gadiem viens rotaļu elements, no 3-8 gadiem septiņi rotaļu elementi, no 3-12 gadiem viens rotaļu elements, no 6-12 gadiem pieci rotaļu elementi, kā arī trīs atkritumu tvertnes
Projekta īstenošanas vieta	„Svētēļi”, Irlavas pagasts, Tukuma novads
ELFLA finansējums	6 045.43 EUR
Rīcība	1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā”
Projekts	“Tautas tērpu un aprīkojuma iegāde Irlavas kultūras namam”
Projekta īstenotājs	Tukuma novada dome
Iedzīvotājiem pieejams	Tautas tērpu komplekti jauniešu deju kolektīvam un bērnu deju kolektīvam, apskatīšanas iekārta un krēslu komplekts
Projekta īstenošanas vieta	Irlavas kultūras nams, Irlava, Tukuma pagasts
ELFLA finansējums	8 912.24 EUR
Rīcība	1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā”
Projekts	“Aprīkojuma iegāde kultūras pasākumu kvalitātes uzlabošanai Irlavas pagastā”
Projekta īstenotājs	Tukuma novada dome
Iedzīvotājiem pieejams	Apskatīšanas aparātūras komplekts un 150 krēsli pasākumu nodrošināšanai
Projekta īstenošanas vieta	Irlavas vidusskola, Irlava, Tukuma novads
ELFLA finansējums	4 919.86 EUR
Rīcība	1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā”
Projekts	“Sporta sistēmas un nestandarta sporta aprīkojuma iegāde”
Projekta īstenotājs	Biedrība „Sporta klubs “Irlava””
Iedzīvotājiem pieejams	Pilnveidotas sporta aktivitāšu iespējas un iegādāti: aizsargtīkli aiz vārtiem; āra pludmales volejbola statīvi un tīklu 4 komplekti; vingrošanas stienis sporta zālē; frisbija mērķi, lecamie maiši, megafons – komplekts jautrības stafetes organizēšanai; apbalvošanas pjedestāls
Projekta īstenošanas vieta	Sporta nams, Irlava, Irlavas pagasts, Tukuma novads

ELFLA finansējums	4 633.03 EUR
Rīcība	1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā”
Projekts	“Brīvdabas sporta aprīkojuma iegāde Irlavas pagastam”
Projekta īstenotājs	Tukuma novada dome
Iedzīvotājiem pieejams	brīvdabas sporta aprīkojums – iegādāta basketbola konstrukcija, brīvdabas atlētiskais komplekss- fizisku vingrinājumu veikšanai brīvā dabā, sols ar atzveltni - nepareizas stājas profilaksei un korigēšanai
Projekta īstenošanas vieta	„Snapji”, Irlavas pagasts, Tukuma novads
ELFLA finansējums	1 977.10 EUR
Rīcība	1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā”

Irlavas iedzīvotāji atzīst, ka viņu teritorijas ekonomika balstās uz budžeta iestādēm (skola, pašvaldība u.c.) un ir salīdzinoši maz citu darba vietu. Lai atbalstītu uzņēmējdarbību, nepieciešams veicināt produkta noieta vietu rašanos un atbalstīt vietēja produkta patēriņu, piemēram, skolās un bērnudārzos. Uzņēmēju aktivizēšanai būtu jāizmanto tiešā komunikācija un personīga uzrunas forma – jāiedrošina īstenot savas biznesa idejas ar ELFLA atbalstu. Kultūras dzīves pilnveidošanai un dažādošanai nepieciešama brīvdabas estrāde, bet vietas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai būtu svarīgi apkopot vēstures liecības par Irlavu.

Irlavas iedzīvotāju nākotnes vīzijas piezīmes jeb citāti no diskusijām:

„Lai būtu tās darba vietas laukos.”

„Vajag lauksaimniekus un mājražotājus. Es gribētu, ka pērk arī tomātiņus, gurķīšus, un, lai cilvēks, kas būs te pēc 5g., ka būs, ka būtu, kas pērk, tad arī sāks attīstīties, ja būs, kur nolikt to produkciju, ja nebūs, tad nav variantu.”

„Mūs visu gadu sargās Sāta baznīca, kura pamazām atbrīvojas no logiem – logu matračiem.”

„Mums ir vīzija – radīt nozīmē darīt, tad mums ir sava rokopera.”

„Sporta jomā – medaļu lietūs nerimst.”

„Makšķerēšana arī aktuāla.”

„Beigās mums ir tā – godīga naudas sadale visās jomās.”

„Skolotāji mums būs topā – skolotāji izcīna nākotnes iespējas.”

„Latvietība būs mums, latviešu valoda.”

„Labām lietām vajadzīgs labs laiks un ir vērts uzgaidīt.”

Attēls 36. Irlavas iedzīvotāju nākotnes vīzijas kolāža.



Kandava un Kandavas pagasts

Kandavā īstenoti visvairāk projekti – 21 projekts ar ELFLA, t.sk. 16 projekti 1. rīcībā „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā” un 5 projekti 2. rīcībā „Atbalsts pakalpojumu attīstībai, kas sekmē vietējo produktu un pakalpojumu noieta veicināšanu, atbalsts koplietojuma pamatlīdzekļu iegādei”. Kopējā finansējuma summa, kas piesaistīta Kandavas pilsētai ir 206 742.24 EUR. Kandavas pagastā īstenoti 8 projekti par kopējo ELFLA finansējumu 98 088.99 EUR, t.sk. 5 projekti 1. rīcībā „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā” un 3 projekti 2. rīcībā „Atbalsts pakalpojumu attīstībai, kas sekmē vietējo produktu un pakalpojumu noieta veicināšanu, atbalsts koplietojuma pamatlīdzekļu iegādei”. Informācija par īstenotajiem projektiem Kandavā un Kandavas pagastā apkopota Tabulā 6.

Tabula 6. Kandavā un Kandavas pagastā īstenotie projekti ar ELFLA atbalstu „Kandavas Partnerības” stratēģijas īstenošanas periodā no 2009. līdz 2013.gadam

Projekts	„Amatniecības tradīciju veicināšana Kandavas novadā”
Projekta īstenotājs	Biedrība "Atbalsts Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolai"
Iedzīvotājiem pieejams	Izveidota kokapstrādes darbnīca, ir iegādāti 14 ēvelsoli, darba instrumenti, krēsli, taburetes un sienas skapji, veikta telpas vienkāršotā rekonstrukcija
Projekta īstenošanas vieta	Kandavas K.Mīlenbaha vidusskola, Kandava, Kandavas novads
ELFLA finansējums	12 805.83 EUR
Rīcība	1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā”
Projekts	„Bērnu drošas rīcības prasmju apgūšana Kandavas novadā”
Projekta īstenotājs	Biedrība "Atbalsts Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolai"
Iedzīvotājiem pieejams	Apmācības par Pirmās palīdzības sniegšanas iemaņām, iegādāti uzskates līdzekļi : cilvēka skeleta mulža un 2 kardiopulmonālie manekeni, kā arī portatīvais dators un projektors
Projekta īstenošanas vieta	Kandavas K.Mīlenbaha vidusskola, Kandava, Kandavas novads
ELFLA finansējums	1 897.31 EUR
Rīcība	2. rīcība „Atbalsts pakalpojumu attīstībai, kas sekmē vietējo produktu un pakalpojumu noieta veicināšanu, atbalsts koplietojuma pamatlīdzekļu iegādei”
Projekts	„Biškopības pakalpojuma veidošana Kandavas Partnerības teritorijā”
Projekta īstenotājs	Biedrība “Kandavmuižas Biškopju biedrība”
Iedzīvotājiem pieejams	Biškopības pakalpojumi - iegādāti elektroniskie sviri, vaska kausētava, atvākojamais galds, mehāniskie sviri, mitruma mērītāji, medus spiede
Projekta īstenošanas vieta	Raiņa iela 19, Kandava, Kandavas novads
ELFLA finansējums	10 998.41 EUR
Rīcība	2. rīcība „Atbalsts pakalpojumu attīstībai, kas sekmē vietējo produktu un pakalpojumu noieta veicināšanu, atbalsts koplietojuma pamatlīdzekļu iegādei”
Projekts	„Skaņa priekam un dvēselei”
Projekta īstenotājs	Kandavas novada Kultūras pārvalde
Iedzīvotājiem pieejams	Muzikālo prasmju apgūšanai un izzināšanai - iegādātas ģitāras, pastiprinātāji, disku atskaņotājs, mikserpults, sintizators, skandas, bungu komplekts, tāfele, projektors, ekrāns, dators
Projekta īstenošanas vieta	Lielā iela 28, Kandava, Kandavas novads

ELFLA finansējums	6 918.12 EUR
Rīcība	1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā”
Projekts	“Brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšana pie daudzdzīvokļu mājas Ozolu ielā 11, Kandavā”
Projekta īstenotājs	Biedrība „Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Ozoli-11"”
Iedzīvotājiem pieejams	Labiekārtota teritorija - uzstādīti āra vingrošanas elementi, šūpoles, smilšaste un iegādāti soliņi, atkritumu urnas
Projekta īstenošanas vieta	Ozolu iela 11, Kandava, Kandavas novads
ELFLA finansējums	3 047.79 EUR
Rīcība	1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā”
Projekts	“Pulkā nāc, vingrot sāc”
Projekta īstenotājs	Biedrība „Mēs par bērniem”
Iedzīvotājiem pieejams	Aktīvās atpūtas centrs bērniem ar vecākiem, veikta telpas vienkāršotā rekonstrukcija, iegādāts sporta aprīkojums, krēsli, skapji, plaukti.
Projekta īstenošanas vieta	Kandavas pilsētas PII " Zīļuks", Kandava
ELFLA finansējums	14337,64 EUR
Rīcība	1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā”
Projekts	“Amatniecības prasmju apguves iespējas Kandavas Partnerības teritorijā”
Projekta īstenotājs	Biedrība „Kandavas novada amatnieku biedrība”
Iedzīvotājiem pieejams	Amatnieku darbnīcas, veikta telpu vienkāršotā rekonstrukcija, iegādāti galdi, krēsli, galda lampas, taburetes, šujmašīna un adāmmašīna, santehnikas aprīkojums
Projekta īstenošanas vieta	Talsu iela 11, Kandava, Kandavas novads
ELFLA finansējums	12 630.93 EUR
Rīcība	1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā”
Projekts	“Kāru atvākošanas un medus izsviešanas iekārtas iegāde Kandavas Partnerībā”
Projekta īstenotājs	Biedrība „Kandavmuižas Biškopju biedrība”
Iedzīvotājiem pieejams	Biškopības pakalpojumi, iekārta kāru atvākošanai un medus izsviešanai
Projekta īstenošanas vieta	Raiņa iela 19, Kandava, Kandavas novads
ELFLA finansējums	24 951.61 EUR
Rīcība	2. rīcība „Atbalsts pakalpojumu attīstībai, kas sekmē vietējo produktu un pakalpojumu noieta veicināšanu, atbalsts koplietojuma pamatlīdzekļu iegādei”
Projekts	“Kandavas vecpilsētas maketa un vecpilsētas vēstures digitālās ekspozīcijas izveide Kandavas novada muzejā”
Projekta īstenotājs	Kandavas novada Kultūras pārvalde
Iedzīvotājiem pieejams	Kandavas vecpilsētas makets un vecpilsētas vēstures digitālā ekspozīcija - uz 2 x 2 m lielas pamatnes izveidots Kandavas vecpilsētas makets, kur apmeklētāji izmantojot no modelēšanas masas veidotus Kandavas vecpilsētas ēku, vides elementu un iedzīvotāju atveidojumus, var pārveidot Kandavas vecpilsētas maketu dažādos laikos: 16. gadsimtā, 19. gadsimta vidū un 20. gadsimta sākumā. Iegādāts skārienjūtīgais monitors, dators, programmnodrošinājums
Projekta īstenošanas vieta	Kandavas novada muzejs, Kandava, Kandavas novads
ELFLA finansējums	4 385.11 EUR
Rīcība	1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā”

Projekts	“Kāpšanas sienas iegāde sporta aktivitāšu dažādošanai Kandavas novada iedzīvotājiem”
Projekta īstenotājs	Kandavas novada dome
Iedzīvotājiem pieejams	Kāpšanas siena ar aprīkojumu
Projekta īstenošanas vieta	Kandavas K.Mīlenbaha vidusskola, Kandava, Kandavas novads
ELFLA finansējums	13 716.66 EUR
Rīcība	1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā”
Projekts	“Multifunkcionālas zāles izveide Sabiles ielā 12, Kandavā”
Projekta īstenotājs	Kandavas novada izglītības pārvalde
Iedzīvotājiem pieejams	Aprīkota konferenču zāle ar krēsliem, galdiem, datorierīcēm, akustiskās sistēmas komplektu, digitālām klavierēm dažādu pasākumu organizēšanai.
Projekta īstenošanas vieta	Kandavas Mākslas un mūzikas skola, Kandava, Kandavas novads
ELFLA finansējums	6 814.56 EUR
Rīcība	1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā”
Projekts	“Tirdzniecības kiosku izgatavošana un piegāde”
Projekta īstenotājs	Kandavas novada dome
Iedzīvotājiem pieejams	Ziņojumu dēlis, 10 tirdzniecības kioski un 10 tirdzniecības rati
Projekta īstenošanas vieta	Kandava, Kandavas novads
ELFLA finansējums	14 906.00 EUR
Rīcība	2. rīcība „Atbalsts pakalpojumu attīstībai, kas sekmē vietējo produktu un pakalpojumu noieta veicināšanu, atbalsts koplietojuma pamatlīdzekļu iegādei”
Projekts	“Nojumes tipa ģērbtuve ar sēdvietām iegāde”
Projekta īstenotājs	Kandavas novada dome
Iedzīvotājiem pieejams	Nojumes tipa ģērbtuve ar sēdvietām
Projekta īstenošanas vieta	Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas sporta laukums, Kandava, Kandavas novads
ELFLA finansējums	2 522.17 EUR
Rīcība	1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā”
Projekts	“Amatnieku un mājažotāju produkcijas un pakalpojumu popularizēšana”
Projekta īstenotājs	Kandavas novada dome
Iedzīvotājiem pieejams	Pamatekspozīcija izveidota kā stilizēts Kandavas 19. gs. beigu – 20. gs. sākuma tirgus, ar iebraucamo vietu, traktieri un viesnīcu un aprīkojumu pasākumu nodrošināšanai. Kandavas pilsētā izvietoti septiņi ziņojumu stendi
Projekta īstenošanas vieta	Kandavas novada muzejs un Kandavas pilsēta, Kandavas novads
ELFLA finansējums	20 435.93 EUR
Rīcība	2. rīcība „Atbalsts pakalpojumu attīstībai, kas sekmē vietējo produktu un pakalpojumu noieta veicināšanu, atbalsts koplietojuma pamatlīdzekļu iegādei”
Projekts	“Skeitparka izveide Kandavā Zīļu ielā 2A”
Projekta īstenotājs	Biedrība "Kandavas novada Jauniešiem"
Iedzīvotājiem pieejams	Skeitparks – uzstādītas dažāda veida skrituļošanas rampas, kas paredzētas aktīvai atpūtai ar skrituļslidām, skrituļdēļiem un BMX velosipēdiem
Projekta īstenošanas vieta	Zīļu iela 2A, Kandava, Kandavas novads
ELFLA finansējums	22 137.97 EUR
Rīcība	1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā”

Projekts	“Distanču slēpošana - veselīgam un aktīvam dzīvesveidam”
Projekta īstenotājs	Biedrība "Atbalsts Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolai"
Iedzīvotājiem pieejams	Distanču slēpju komplekti - iegādāti 100 slēpju komplekti (slēpes, zābaki, slēpju stiprinājumi, nūjas)
Projekta īstenošanas vieta	Skolas iela 10, Kandava, Kandavas novads
ELFLA finansējums	8 981.01 EUR
Rīcība	1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā”
Projekts	“Piepūšamā atrakcija sportisko aktivitāšu dažādošanai”
Projekta īstenotājs	Biedrība "SK Kandava"
Iedzīvotājiem pieejams	piepūšamā atrakcija - iegādāta piepūšamā atrakcija, kas sastāv no šķēršļu joslas 4mx15m (5x15m ar ventilatoriem) ar divām daļām, 2 ventilatoriem. Šķēršļu joslas izvietojums - "zobi", slidkalns, muca, cilindru purvs, kalns
Projekta īstenošanas vieta	Skolas iela 12, Kandava, Kandavas novads
ELFLA finansējums	8 367.34 EUR
Rīcība	1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā”
Projekts	“Mobilās izstādes”
Projekta īstenotājs	Kandavas novada dome
Iedzīvotājiem pieejams	saliekami izstāžu stendi – iegādāti divi komplekti pārvietojamie saliekamie izstāžu stendi ar apgaismojumu un iekaru sistēmu
Projekta īstenošanas vieta	Sabiles iela 12, Kandava, Kandavas novads
ELFLA finansējums	3 038.88 EUR
Rīcība	1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā”
Projekts	“Tautas tērpu iegāde Kandavas Deju skolai”
Projekta īstenotājs	Kandavas novada dome
Iedzīvotājiem pieejams	Tautas tērpi - iegādāta daļa no tautas tērpiem piecām deju grupām pa 10 komplektiem katrai deju grupai (pirmskolas vecuma grupai papildus vēl 10 svārki, jo meitenes šajā grupā ir vairāk): pirmskolas vecuma grupai - svārki, kreklī un pusbikses; 1.-2.klašu grupai- kreklī meitenēm un zēniem, bikses; 3.-4.klašu grupai- kreklī meitenēm un zēniem, bikses un svārki; 5.-6.klašu grupai - kreklī zēniem un meitenēm, svārki, ģieburī, bikses un zēnu vestes; 7.-9.klašu grupai - ģieburī, kreklī un vestes zēniem, bikses, deju kurpes meitenēm un zēniem
Projekta īstenošanas vieta	Lielā iela 28, Kandava, Kandavas novads
ELFLA finansējums	5 957.55 EUR
Rīcība	1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā”
Projekts	“Akmens stāsti”
Projekta īstenotājs	Kandavas novada dome
Iedzīvotājiem pieejams	Labiekārtota Staļinisma upuru piemiņas vieta, izveidojot bruģētas pieejas taciņas ar bruģētu apaļu laukumu, kura vidū ir iegremdēts akmens, bet pāri laukumam pretī Staļinisma upuru piemiņas akmenim novietoti trīs soli ar divām atkritumu urnām
Projekta īstenošanas vieta	Sabiles iela 10a, Kandava, Kandavas novads
ELFLA finansējums	5 623.29 EUR
Rīcība	1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā”
Projekts	“Es dzīvoju dabas parkā”
Projekta īstenotājs	Biedrība „Abavas ielejas attīstības centrs”

Iedzīvotājiem pieejams	Vides izglītības pasākumi – iegādāti 4 salokāmu galdu komplekti, 24 krēsli, portatīvais dators, projektoris un printeris ar kopētāja un skenera funkciju
Projekta īstenošanas vieta	Kūrorta iela 1b, Kandava, Kandavas novads
ELFLA finansējums	2 268.13 EUR
Rīcība	1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā”
Projekts	“Motokrosa aktivitāšu nodrošināšana”
Projekta īstenošanas vieta	Biedrība "Motoparks Kandava"
Iedzīvotājiem pieejams	Labiekārtota mototrase- 17+1 ķemperu elektropieslēgumu vietas, uzstādīts divstāvu vagona komplekts
Projekta īstenošanas vieta	„Juči”, Kandavas pagasts, Kandavas novads
ELFLA finansējums	24 446.96 EUR
Rīcība	1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā”
Projekts	“Zirgs – cilvēka atpūtai un veselībai”
Projekta īstenošanas vieta	Biedrība „Kandavas Novada zirgu īpašnieku un atbalstītāju apvienība STAFETE”
Iedzīvotājiem pieejams	Zirga pajūgs (rati), segli, drošības vestes, aizsargķiveres
Projekta īstenošanas vieta	Kandavas pagasts, Kandavas novads
ELFLA finansējums	6 246.69 EUR
Rīcība	1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā”
Projekts	“Kvalitatīvs aprīkojums - drošības pamats nodarbībās ar zirgu”
Projekta īstenošanas vieta	Biedrība "Kandavas Novada zirgu īpašnieku un atbalstītāju apvienība STAFETE"
Iedzīvotājiem pieejams	Aprīkojums segliem, ponija segli ,reitterapijas jostas, iemaukti ,vizināšanas un zirga vadības komplekti, jātnieku ekipējuma daļa
Projekta īstenošanas vieta	Kandavas pagasts, Kandavas novads
ELFLA finansējums	1 990.10 EUR
Rīcība	1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā”
Projekts	“Medījumu apstrādes aprīkojuma iegāde”
Projekta īstenošanas vieta	ZS „Tukuma rajona Kandavas pagasta zemnieku saimniecība "STRAUTIŅI"”
Iedzīvotājiem pieejams	Pakalpojums medījumu gaļas sagatavošanai un apstrādei – iegādāta gaļas maļamā mašīna, vakuuma masētājs, vakuuma pakojamā iekārta, gaļas injektors un gaļas kūpinātava
Projekta īstenošanas vieta	"Strautiņi", Kandavas pagasts, Kandavas novads
ELFLA finansējums	13 552.02 EUR
Rīcība	2. rīcība „Atbalsts pakalpojumu attīstībai, kas sekmē vietējo produktu un pakalpojumu noieta veicināšanu, atbalsts koplietojuma pamatlīdzekļu iegādei”
Projekts	“Lauksaimniecisko produktu un citu vietējo ražojumu tirgus laukuma izveide (Rīgas - Ventspils šosejas 90km) "Dižzārdu tirgus”
Projekta īstenošanas vieta	Biedrība „Tukuma lauksaimnieku apvienība”
Iedzīvotājiem pieejams	Tirgus laukums ar tirdzniecības vietām
Projekta īstenošanas vieta	“Upmaļi”, Kandavas pagasts, Kandavas novads
ELFLA finansējums	25 265.93 EUR
Rīcība	2. rīcība „Atbalsts pakalpojumu attīstībai, kas sekmē vietējo produktu un pakalpojumu noieta veicināšanu, atbalsts koplietojuma pamatlīdzekļu iegādei”
Projekts	“Par bērnu drošu un labvēlīgu vidi”
Projekta īstenošanas vieta	Biedrība „Kandavas Novada ģimeņu atbalsta centrs "Vesta"”

Iedzīvotājiem pieejams	Rotaļu un atpūtas laukums – iegādāti un uzstādīti slīpi pievilkšanās stieņi, smilšu kaste ar nojumi, šūpoles ar slidkalniņu, lapene ar galdiņu
Projekta īstenošanas vieta	"Jauda - 1", Kandavas pagasts, Kandavas novads
ELFLA finansējums	2 655.00 EUR
Rīcība	1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā”
Projekts	“Ātrāk cilvēkam, ērtāk zirgam”
Projekta īstenošanas vieta	Biedrība „Kandavas Novada zirgu īpašnieku un atbalstītāju apvienība STAFETE”
Iedzīvotājiem pieejams	dzīvnieku pārvadājamā piekabe zirgu transportēšanai
Projekta īstenošanas vieta	Valdeķi, Kandavas pagasts, Kandavas novads
ELFLA finansējums	6 029.72 EUR
Rīcība	2. rīcība „Atbalsts pakalpojumu attīstībai, kas sekmē vietējo produktu un pakalpojumu noieta veicināšanu, atbalsts koplietojuma pamatlīdzekļu iegādei”
Projekts	“Motosports Kandavas novada jauniešiem- pilnvērtīgs brīvā laika pavadīšanas veids”
Projekta īstenošanas vieta	Biedrība „Motoparks Kandava”
Iedzīvotājiem pieejams	Motosporta aktivitātes - iegādāti trīs motosporta motocikli
Projekta īstenošanas vieta	„Pīlādzīši”, Kandavas pagasts, Kandavas novads
ELFLA finansējums	17 902.57 EUR
Rīcība	1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā”

Kandavas iedzīvotāji diskusijā kā vienu no būtiskākajiem aspektiem teritorijas attīstībai norādīja Kandavas identitātes noteikšanu un unikalitātes izcelšanu, lai mērķtiecīgi piesaistītu gan vietējos iedzīvotājus savas vietas attīstībai, gan arī pilsētas viesus. Svarīgi, lai pilsētai būtu vienots ārējais tēls, lai būtu sakopoti interesanti dabas objekti, lai būtu iespēja tūristiem pavadīt Kandavā kvalitatīvi vismaz vienu dienu, t.sk. iepazīt vēstures liecības, apskatīt interesantākos dabas objektus, apbrīnot sakopto pilsētas vidi un garšīgi paēst. Nozīmīga loma teritorijas attīstībai ir uzņēmējdarbības atbalsta projektiem, t.sk. jaunu cilvēku uzņēmējdarbības ideju atbalsts, mājražotāju atbalsts un vietējo produktu tirdzniecības veicināšanas atbalsts. Būtu svarīgi attīstīt uzņēmējdarbību veco rūpnīcu teritorijās, radot jaunas darba vietas un veicinot ekonomisko aktivitāti.

Kandavas un Kandavas pagasta iedzīvotāju nākotnes vīzijas piezīmes jeb citāti no diskusijām:

„Tās uzņēmēju dienas ir vajadzīgas, vai nu izstādes vairāk, lai redzētu, kas Kandavā vispār ir uzņēmēji.”

„Jādara. Ja darīs, tad būs. Lai būtu tās ekipāžas, kas ir uz pjedestāla.”

„100 stāsti par dzimtas spēku un latviešu dzīves ziņu – tā būs grāmata.”

„Sports – sportam jābūt.”

„Neprātīgs objekts, lai visi brauc brīnīties.”

„Lielā iela, Kandavas sirds artērija, pilsētas ielai jābūt sakoptai.”

„Šeit varētu būt upe – Abavas pieejamība. Šeit kaut kur stāda ozolu, bet ozolus var stādīt pilsētā nepārtraukti, ne pa velti ozols ir simbols, var stādīt daudz un dikti.”

„Kandava būs Latvijas pozitīvisma stāsts, kur nepieciešams audzēt spēku, stiprināt prāta spēja un attieksmi, arī jābūt spējai izlabot kļūdas. Šeit būs pirmais festivāls Kandavā, vēl es neesmu izdomājis, kāds, bet būs.”

„Mums tie dārzi švaki, gribas, lai viņi rodas.”

„Lai tūristi uz novadu brauc ilgākā ceļojumā, ne tikai cauri braucot, un, lai visā novadā ceļo, ne tikai Kandavā.”

„Lai tie bērni ir. Man tas virsraksts ļoti patika „Tētis - ģimenes balsts” – lai tam tētim ir darbs, tām sievietēm vēl kaut kā atrodam. Lai viņiem nav jābrauc uz Pūri, Tukumu un vēl kaut kur”

„Rūpnīcu vajag sakārtot, teritoriju visu, daļēji mirušo.”

„Taisīt vietu uzņēmējiem, kur viņiem būs ērti, un tad būs arī tās darba vietas.”

„Vajag reanimēt un palaist darbībā to, kas jau ir – kartinga trase, mototrase.”

Attēls 37. Kandavas iedzīvotāju nākotnes vīzijas kolāža.



Matkule

Matkulē īstenoti divi projekti 1. rīcībā „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā” par kopējo atbalsta summu 11 122.42 EUR. Projektu īstenošanas rezultātā uzlabotas sporta un aktīvās atpūtas iespējas Matkulē. Informācija par projektiem apkopota Tabulā 7.

Tabula 7. Matkulē īstenotie projekti ar ELFLA atbalstu „Kandavas Partnerības” stratēģijas īstenošanas periodā no 2009. līdz 2013.gadam

Projekts	„Sportojam arī ziemā!”
Projekta īstenotājs	Biedrība „Aktīvai Matkulei”
Iedzīvotājiem pieejams	Daudzfunkcionāls laukums aprīkots ar bortiem un hokeja vārtiem
Projekta īstenošanas vieta	Matkules pagasts, Kandavas novads
ELFLA finansējums	5 223.95 EUR
Rīcība	1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā”
Projekts	„Vingrosim svaigā gaisā”
Projekta īstenotājs	Biedrība "Aktīvai Matkulei"
Iedzīvotājiem pieejams	Āra trenažieri – iegādāti un uzstādīti 7 āra trenažieri
Projekta īstenošanas vieta	"Tūjas", Matkule, Matkules pagasts, Kandavas novads
ELFLA finansējums	5 898.47 EUR
Rīcība	1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā”

Matkules iedzīvotāji domājot par attīstību, uzsvāru liek uz kvalitatīvas dzīvesvietas nodrošināšanu bērniem un jauniešiem, t.sk. izglītība, brīvā laika pavadīšana un veselības aprūpe. Nozīmīgs faktors teritorijas attīstībai ir arī uzņēmējdarbības atbalsts, vietējo produktu identificēšana un tradīciju saglabāšana, piemēram, maizes cepšanas tradīciju nodošana jaunajai paaudzei, kā arī šī produkta izveidošana par vietējas nozīmes produktu, kas būtu atpazīstams arī ārpus Matkules teritorijas. Pēc iedzīvotāju domām nozīmīga loma teritorijas attīstībai ir vietējo iedzīvotāju aktivitātes veicināšanai un kopdarbības uzlabošanai.

Matkules iedzīvotāju nākotnes vīzijas piezīmes jeb citāti no diskusijām:

„1997.gadā bija filma „Likteņdzirnas”, varbūt vēl palaimējas kaut ko uztaisīt.”

„Pirmkārt, es gribētu, lai te mazāk skanētu ķīniešu valoda vai kāda cita valoda, to es vismazāk gribētu...dotajā brīdī es varu vismaz nosaukt kādas 20 tukšas mājas, es gribētu, lai tas skaits nepalielinās.”

„Mana vīzija ir tāda, lai pēc 5 gadiem būtu veseli bērni un viņu veselības nebūtu jānodrošina ar ziedot.lv. Un, lai mūsu projektos, kas saistīti ar slidošanu, būtu tādi čempioni. Un, lai visu to darītu, nevar būt pasīvi.”

„Galvenais jau ir bērni.”

„Man ir viss pa dvēseli...liela dvēsele...es gribu, lai ir Matkules svētki un lai visi te darbojās un kustās tā, kā jau te notiek, bet uz priekšu, lai vēl vairāk darītu.”

„Lai visi būtu veseli un lai dzimtu vairāk bērni.”

„Ražotne, te mēs ražosim zivtiņas, te mēs aktīvi darbosimies kādā pavāru, konditorejas sapulcē, radošā darbnīcā, apmainīsimies ar pieredzi, mācīsimies.”

„Tiem, kas aizbraukuši, lai tad, kad viņi atgriezīsies, tās mājas būtu sakārtotas, nebūtu nolaistas.”

„Tikai visi kopā darbojoties, varam redzēt tās savas kļūdas un saskatīt iespējas. Galvenais – jau kaut kas noiet greizi, atzīt šo kļūdu. Kļūdas publiska atzīšana raksturo prieku, garastāvokļa līmeni. Tā ir tā kolektīvā atbildība.”

„Darba vieta pāri visam, tad mājražotājs (palieku pie tā, ka jāfaķirē, ir potenciāls), tad mākslas muzejs, muzejs vispār un jauns papildinājums vispār. Beidzot ir jātop grāmatai par Matkuli. Tad papildus finansējums daudzajiem kolektīviem ar uzvaru daudziem. Un, lai viss tas beigās beidzās uz augstākā viļņa, ka varam teikt – prieks dzīvot Matkulē.”

„Es domāju, ka būs sakopts un cilvēki brauks skatīt mūsu pagastu.”

„Sakārtoti ceļi un, ka tomēr šī ir tā sakārtotā vide un vieta, kur mums gribās būt, ja nav šīs darba vietas, tad mums gribās kaut vai kā guļamvieta, kur var nodrošināt gan - lai šis kultūras nams būtu, lai šādas lietas nebūtu jāmeklē ārpus pagasta.”

Attēls 38. Matkules iedzīvotāju nākotnes vīzijas kolāža.



Pūre

Pūrē īstenoti kopumā 12 projekti ar ELFLA atbalstu iepriekšējā plānošanas periodā. No tiem 8 projekti īstenoti 1. rīcībā „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā”, un 4 projekti īstenoti 2. rīcībā „Atbalsts pakalpojumu attīstībai, kas sekmē vietējo produktu un pakalpojumu noieta veicināšanu, atbalsts koplietojuma pamatlīdzekļu iegādei”. Kopējā ELFLA finansējuma summa, kas piesaistīta Pūres pagastam, ir 78 352.88 EUR. Informācija par projektiem apkopota Tabulā 8.

Tabula 8. Pūrē īstenotie projekti ar ELFLA atbalstu „Kandavas Partnerības” stratēģijas īstenošanas periodā no 2009. līdz 2013.gadam

Projekts	"Mobilās sulu līnijas iegāde augļkopības produkcijas pārstrādei mājāsaimniecībās"
Projekta īstenotājs	Biedrība „Pūres Dzirnas”
Iedzīvotājiem pieejams	Ābolu sulas spiešana, pastērizācija un pildīšana 5L aseptiskos maisos pie klienta (ja āboli ir vairāk par 1t) vai Pūrē. Sulu spiede ir pieejama ik gadu no augusta līdz novembrim.
Projekta īstenošanas vieta	Pūre, Tukuma novads
ELFLA finansējums	14 853.84 EUR
Rīcība	2. rīcība „Atbalsts pakalpojumu attīstībai, kas sekmē vietējo produktu un pakalpojumu noieta veicināšanu, atbalsts koplietojuma pamatlīdzekļu iegādei”
Projekts	“Nāc pie mums - spēlēsim kopā”
Projekta īstenotājs	Tukuma novada dome
Iedzīvotājiem pieejams	Brīvā laika pavadīšanai iegādātas brīvdabā spēlējamās lielformāta spēles: Riču-Raču, Mikado, Četri līnijā, Trepju spēle, Knights, Boule Provence, Croquet, galda hokejs un spēle - dejošanas paklājiņš, A3 formāta printeris un skeneris.
Projekta īstenošanas vieta	Pūres pagasts bibliotēka, Pūres pagasts, Tukuma novads
ELFLA finansējums	702,31 EUR
Rīcība	1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā”
Projekts	“Aprīkojuma iegāde Pūres kultūras namam”
Projekta īstenotājs	Tukuma novada dome
Iedzīvotājiem pieejams	Pasākumu nodrošināšanai iegādāti 50 četrvietīgi krēslu bloki un 50 krēsli Pūres kultūras nama zālē.
Projekta īstenošanas vieta	Pūres kultūras nams, Pūres pagasts, Tukuma novads
ELFLA finansējums	11 098.40 EUR
Rīcība	1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā”
Projekts	“Vizuālā komunikācija vietējā kultūrvidē”
Projekta īstenotājs	Biedrība „Tukuma Tēlotājmākslas Studija”
Iedzīvotājiem pieejams	Iegādāti saliekamie un pārnēsājamie molberti, krāsu printeris
Projekta īstenošanas vieta	"Ojāri", Pūres stacija, Pūres pagasts, Tukuma novads
ELFLA finansējums	852.30 EUR
Rīcība	1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā”
Projekts	“Aprīkojuma iegāde āra pasākumiem Pūrē”
Projekta īstenotājs	Tukuma novada dome
Iedzīvotājiem pieejams	Vakartirgus un citu pasākumu nodrošināšanai, iegādāta 1 skatuve no 1x2 m lieliem moduļiem (32 moduļi), 3 telts-paviljoni, 2 biotualetes, 1 mobilā izlietne tirgus
Projekta īstenošanas vieta	Pūres pagasts, Kandavas novads
ELFLA finansējums	20 615.34 EUR

Rīcība	2. rīcība „Atbalsts pakalpojumu attīstībai, kas sekmē vietējo produktu un pakalpojumu noieta veicināšanu, atbalsts koplietojuma pamatlīdzekļu iegādei”
Projekts	“Brīvā laika istabas "Kabata" izveide Pūres pamatskolā”
Projekta īstenotājs	Tukuma novada dome
Iedzīvotājiem pieejams	Izveidota brīvā laika istaba ar krēsliem, galdu komplektu, televizora galdu, plauktiem, televizoru, DVD atskaņotāju, mūzikas centru, sēžamaisiem, novusa galdu ar kijām, šahu, tenisa galdu ar raketēm, žālūzijām un paklāju.
Projekta īstenošanas vieta	Pūres pamatskola, Pūre, Tukuma novads
ELFLA finansējums	3 297.74 EUR
Rīcība	1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā”
Projekts	“Tautas tērpu iegāde Pūres kultūras nama jauniešu deju kolektīvam”
Projekta īstenotājs	Tukuma novada dome
Iedzīvotājiem pieejams	Pūres kultūras nama jauniešu tautas deju kolektīvam iegādāti 10 tautas tērpu komplekti puīšiem un 10 tautas tērpu komplekti meitenēm.
Projekta īstenošanas vieta	“Vārpas”, Pūre, Pūres pagasts, Tukuma novads
ELFLA finansējums	3 585.64 EUR
Rīcība	1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā”
Projekts	“Tautastērpu iegāde Pūres pamatskolas tautisko deju kolektīvam”
Projekta īstenotājs	Tukuma novada dome
Iedzīvotājiem pieejams	Tautastērpi bērnu deju kolektīvam: 10 puīšu tautastērpus un 10 meiteņu tautastērpi
Projekta īstenošanas vieta	Pūres pamatskola, Pūre, Tukuma novads
ELFLA finansējums	2 049.45 EUR
Rīcība	1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā”
Projekts	“Esošo tirdzniecības vietu uzlabošana Pūres pagastā”
Projekta īstenotājs	Tukuma novada dome
Iedzīvotājiem pieejams	8 tirdzniecības nojumes ābolu formā vietējās produkcijas tirdzniecībai
Projekta īstenošanas vieta	Pūre, Tukuma novads
ELFLA finansējums	9 920.73 EUR
Rīcība	2. rīcība „Atbalsts pakalpojumu attīstībai, kas sekmē vietējo produktu un pakalpojumu noieta veicināšanu, atbalsts koplietojuma pamatlīdzekļu iegādei”
Projekts	“Profesionālo aitu cirpšanas instrumentu iegāde LPKS "Kurzemes Jērs””
Projekta īstenotājs	KS „Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "KURZEMES JĒRS””
Iedzīvotājiem pieejams	Aitu cirpšanas pakalpojums – iegādāta profesionālā aitu cirpšanas mašīna un profesionālā slīpmašīna <i>EasyGrinder</i>
Projekta īstenošanas vieta	Abavas iela 12, Pūres pagasts, Tukuma novads
ELFLA finansējums	1 153.28 EUR
Rīcība	2. rīcība „Atbalsts pakalpojumu attīstībai, kas sekmē vietējo produktu un pakalpojumu noieta veicināšanu, atbalsts koplietojuma pamatlīdzekļu iegādei”
Projekts	“Apskaņošanas aparatūras un mūzikas instrumentu iegāde Pūres pagasta kultūras namam”
Projekta īstenotājs	Tukuma novada dome
Iedzīvotājiem pieejams	apskaņošanas aparatūra un mūzikas instrumenti Pūres kultūras nama kapelai – iegādāti: pastiprinātājs bass ģitārai, pastiprinātājs solo ģitārai, <i>mikserpults</i> , <i>skandas</i> ar somām (4 gab.), <i>ekvalaizeris</i> ar mikrofonu, sintezatora statīvs, bass ģitāra, solo ģitāra, bungas mikrofona komplekts, vokālais mikrofons, bungas komplekts, akustiskā ģitāra
Projekta īstenošanas vieta	“Vārpas”, Pūre, Pūres pagasts, Tukuma novads
ELFLA finansējums	7 398.88 EUR
Rīcība	1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā”

Projekts	“Aprīkojuma iegāde Pūres pamatskolas pasākumu zālei”
Projekta īstenotājs	Tukuma novada dome
Iedzīvotājiem pieejams	Aprīkota Pūres pamatskolas pasākumu zāle – iegādāti 200 krēsli
Projekta īstenošanas vieta	“Skola”, Pūres pagasts, Tukuma novads
ELFLA finansējums	2 824.96 EUR
Rīcība	1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā”

Pūres pagasta iedzīvotāji vēlas attīstīt interešu izglītību jauniešiem nākotnē, lai piesaistītu tos savā teritorijā. Iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai būtu svarīgi sakārtot infrastruktūru saistībā ar drošību – ceļu apgaismojumu, gājēju celiņus. Būtiski arī turpināt atbalstīt uzņēmējdarbību. Lai arī iepriekšējā periodā Pūrē realizēti vairāki uzņēmējdarbības projekti, iedzīvotāji atzīst, ka ir jāveicina uzņēmēju aktivitāte, īpašu uzmanību pievēršot produkcijas noieta veicināšanas pasākumiem, preču pārdošanas kanālu attīstībai, piemēram, veidojot bāzes produktu savākšanai un tālākai pārdošanai. Nozīmīgs resurss teritorijā ir Pūres dārzkopības izmēģinājumu stacija, kuru jāturpina iesaistīt vietējas uzņēmējdarbības aktivitātes veidošanā. Jāatzīmē, ka Pūrē trūkst brīvas dzīvojamās telpas jaunu ģimeņu piesaistei teritorijai. Savukārt kultūras dzīves kvalitātes nodrošināšanai būtu nepieciešams izveidot un labiekārtot brīvdabas estrādi.

Pūres iedzīvotāju nākotnes vīzijas piezīmes jeb citāti no diskusijām:

„Mājiņas un bultiņa, ka viss iet tikai uz augšu, un mēs esam pašā augšā, un mēs esam paši radošākie, foršākie, jautrāki, inteligentākie. Ka nekas uz leju neiet, mājiņa pie mājiņas, cilvēki dzīvo, cilvēki dzīvo, visiem ir labi un viss rit uz augšu.”

„Sauklis „Arods gada laikā” - mēs runājam par kursiem, vispār jau vēsturiski ir bijis Pūrē moto-klubīnš, teiksim, kaut ko tamlīdzīgu atjaunot. Tāda interešu izglītība jauniešiem.”

„Bāzes veikaliņš, lai būtu tieši mājražotājiem un tas būtu tieši pūriniekiem.”

„Sauklis - „Esmu atgriezies mājās” – vienkārši, ko mēs būtu realizējuši Pūrē, ka būtu ieinteresējuši vienkārši jauniešus atgriezties atpakaļ Pūrē un turpināt mūsu iesākto, lai iesāktu atkal kaut ko savu.”

„Peldbaseins ar telpu lielu, tad, teiksim, sporta laukumu sakārtojuši, notiek visi tie pasākumi, un tāpat kaut kas smuki izskatās.”

„Pūres ielās un pagastā plūst skaņu upes, tas nozīmē, ka viss notiek, viss darbojas, visiem šeit patīk. Jauniešiem ir, ko darīt, tā droši vien ir jauniešu studija, par ko mēs jau esam domājuši jau kādus 2 gadus, studija – gan foto, video, kur jaunieši var nodarboties gan ar mūziku, mēģināt apgūt dažādus mūzikas instrumentus. Ja pie mums plūst skaņu upes, tad mēs neesam pazaudējuši māju sajūtu, un to es arī visiem pūriniekiem novēlu.”

„Veseli, laimīgi bērni ēd vietējās zemenes. Tad šis ir mūsu vietējo ražotāju tirdziņš. Tad šis mazais vārduņš, bet viņš ir liels un nozīmīgs „drošība” – dažāda. Nebūtu slikti kādi 2 milj. savējo aplaimošanai. Tad estrādi vajag labiekārtot, tad mēs varētu tos svētkus rīkot, daudzi jauni cilvēki, bērni.”

„Man te ir samiksējies – mani personīgie sapņi ar šodienas... Mani personīgie sapņi ir diezgan „hitleriski” vai „napoleoniski”. Saistībā ar personīgo uzņēmējdarbību, ko es gribētu, un, ja man tas izdotos, tad atsevišķas šodien runātās lietas atrisinātos, bet šito šodien nerunāju. Bet mums vajag jaunu dzīvokļa māju – te ir mūsu jaunā dzīvokļa māja. Šis varētu būt viens no saukļiem tūristiem „Pietur Pūrē ar smaidu, azartu un mīlestību.””

„Mājražotāji, tirdzniecības vieta vietējiem tirdziņiem un tamlīdzīgām lietām.”

„Pēc pieciem gadiem mūsu baznīcā varētu būt dzīvās ērģeles.”

„Tad mums būtu arī ļoti aktīvi seniori.”

„Te ir sakopta, neteiksim peldvieta, sakopta atpūtas vieta pie ūdens ar visādām aktivitātēm.”

„Un šis ir maza kriptatiņa, neskatoties uz ļaudīm, kas tur ir, maza kriptatiņa no mana personīgā sapņa – atjaunota vecā muižas ēka un vēl trīs ēkas klāt. Tur notiktu Muižas svētki, hotelis vai hostelis, selekcijas māja būtu aktīvās atpūtas centrs, kur būt arī peldbaseins un trenāžieru zāle, alpīnisma siena, palielāka konferenču sarīkojuma zāle, viss kaut kas, un arī ambulance. Un tā saucamā DISa māja, tur tā kā būtu, nebūtu amatnieku centrs, tur būtu palīgtelpas kopējam kompleksam, un šķūnis, kas ir pie selekcijas mājas, būtu neliela ražotne.”

Attēls 39. Pūres iedzīvotāju nākotnes vīzijas kolāža.



Sēme

Sēmē īstenoti kopumā 5 projekti iepriekšējā plānošanas periodā ar ELFLA atbalstu. Visi projekti īstenoti 1. rīcībā „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā”. Kopējā ELFLA finansējuma summa, kas piesaistīta Sēmei, ir 11 945.40 EUR. Informācija par projektiem apkopota Tabulā 9.

Tabula 9. Sēmē īstenotie projekti ar ELFLA atbalstu „Kandavas Partnerības” stratēģijas īstenošanas periodā no 2009. līdz 2013.gadam

Projekts	“Tehnikas un aprīkojuma iegāde Sēmes pagasta sieviešu brīvā laika aktivitāšu dažādošanai”
Projekta īstenotājs	Biedrība „Kapriže”
Iedzīvotājiem pieejams	šujmašīna, overlocks un adāmmašīna - jaunu iemaņu un prasmju apgūšanai vai pilnveidošanai
Projekta īstenošanas vieta	Ezera iela 1, Sēme, Sēmes pagasts, Tukuma novads
ELFLA finansējums	2 367.80 EUR
Rīcība	1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā”
Projekts	“Rotaļu laukuma ierīkošana Sēmes pagastā”
Projekta īstenotājs	Tukuma novada dome
Iedzīvotājiem pieejams	Izveidots rotaļu laukums, iegādāti divi rotaļu iekārtu kompleksi ar slidkalniņu, šūpolēm un automašīnu
Projekta īstenošanas vieta	Ezera iela 12, Sēme, Tukuma novads
ELFLA finansējums	3 688.35 EUR
Rīcība	1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā”
Projekts	“Sporta aprīkojuma iegāde Sēmes sporta zālei”
Projekta īstenotājs	Tukuma novada dome
Iedzīvotājiem pieejams	trenažieru zāle ar aprīkojumu - 2 daudzfunkcionālie spēka trenāžieri, skrejceliņš, velotrenažieris, stepperis, daudzfunkcionālais svarcelšanas sols ar svarcelšanas stieni ar svara diskiem, 6 hanteles. Pieejamas kvalitatīvas 6 volejbola un basketbola bumbas, 8 vingrošanas soli
Projekta īstenošanas vieta	Sēmes pagasta sporta halle, Tukuma novads
ELFLA finansējums	2 817.29 EUR
Rīcība	1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā”
Projekts	“Brīvdabas trenāžiera un sporta aprīkojuma iegāde Sēmes pagastam”
Projekta īstenotājs	Tukuma novada dome
Iedzīvotājiem pieejams	Basketbola konstrukcija ar regulējamu augstumu un brīvdabas atlētiskais komplekss – fizisku vingrinājumu veikšanai brīvā dabā
Projekta īstenošanas vieta	Ezera iela 4, Sēme, Sēmes pagasts, Tukuma novads
ELFLA finansējums	1 836.90 EUR
Rīcība	1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā”
Projekts	“Audiovizuālā aprīkojuma iegāde biedrības "Tukuma Literātu apvienība" organizēto pasākumu nodrošināšanai”
Projekta īstenotājs	Biedrība „Tukuma Literātu apvienība”
Iedzīvotājiem pieejams	Literāru video īsfilmu demonstrēšana - iegādāti: projektors, ekrāns, stereo pastiprinātājs, grīdas skaļruņi un akustiskie vadi
Projekta īstenošanas vieta	Ezera iela 1, Sēmes pagasts, Tukuma novads
ELFLA finansējums	1 235.06 EUR
Rīcība	1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā”

„Treniņu vieta motosportistiem. Un vēl es lepošos ar Štrombergu, viņš sevi grib pierādīt Amerikā, bet viņa mamma dzīvo Sēmē, beidzot arī atbrauks pie mums. Es domāju, ka viņš kļūs par pastāvīgu Sēmes iedzīvotāju pēc pieciem gadiem.”

„Omītes klubiņā aizvien labāk iepazīst dažāda augu tējas, tas notiek šeit kopienas centrā, es kā omīte pievienojusies pēc pieciem gadiem.”

„Mēs roku rokā ejam ar dabas aizsardzību, tāpēc, ka mēs esam par zaļo domāšanu.”

„Veiksme smaida stiprajiem un es priecājos, ka mani gadi ir mans kapitāls.”

„Vieta, kur visiem ir labi.”

„Cilvēki Sēmē rosās aktīvi, un viss būtu kustībā.”

„Rūpniecība – siera cehs.”

„Lai mums ir vairāk tie uzņēmēji, ražotāji, lai cilvēkiem ir darbs.”

„Vajadzētu Sēmē arī ko radošu, varbūt kādu filmu uztaisīt par Sēmi.”

„Pēc 5 gadiem mums būs arī brīvdabas estrāde.”

„Ielu aprīkojums – trenāžieri, tepat jau viņi ir, jaunieši visi sapumpēsies, izaugs par kārtīgiem zemniekiem.”

„Ir mums vietīņa pie ezera, priedes, varētu būt mums parks, tad uztaisīsim soliņus, skulptūriņas saliksim...kad paliksim veci – varēsīm sēdēt un atpūsties.”

SĒME

Sēme, kur visiem ir labi...

MANI GADI. MANS KAPITĀLS

Veiksme smaida stiprajiem

Saldākais vasaras laiks – ar zemenēm

Visi kopā un – filmā iekšā!

Gūta pieredze nākotnei

rupniecība

Roku rokā ar dabas aizsardzību

Zaļes tikpat kā nelieto

kustība

brīnuma tapšana

Vāne

Iepriekšējā plānošanas periodā Vānē īstenoti 5 projekti ar ELFLA atbalstu. No tiem 4 projekti realizēti 1. rīcībā „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā” un viens projekts realizēts 3. rīcībā „Mājražošanas attīstības un modernizācijas veicināšana Kandavas Partnerības teritorijā”. Kopējā ELFLA piesaistītā finansējuma summa ir 30 534.74 EUR. Informācija par projektiem apkopota Tabulā 10.

Tabula 10. Vānē īstenotie projekti ar ELFLA atbalstu „Kandavas Partnerības” stratēģijas īstenošanas periodā no 2009. līdz 2013.gadam

Projekts	“Sporta laukuma infrastruktūras uzlabošana Vānes pagastā”
Projekta īstenotājs	Biedrība “Vānes pagasta bērnu un jauniešu jaunrades kopiena”
Iedzīvotājiem pieejams	Noasfaltēts laukums basketbolam un citām brīvā laika pavadīšanas aktivitātēm
Projekta īstenošanas vieta	“Prātnieki”, Vānes pagasts, Kandavas novads
ELFLA finansējums	6 881.07 EUR
Rīcība	1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā”
Projekts	“Kvalitatīvu apskaņošanas iekārtu veiksmīgai sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un attīstībai”
Projekta īstenotājs	Biedrība „Vānes pagasta bērnu un jauniešu jaunrades kopiena”
Iedzīvotājiem pieejams	Dj <i>kombaina</i> , CD atskaņotāja iegāde – kvalitatīvu koncertu un kultūras pasākumu norisei
Projekta īstenošanas vieta	“Gaismas”, Vānes pagasts, Kandavas novads
ELFLA finansējums	512.23 EUR
Rīcība	1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā”
Projekts	“Tautas tērpi dažādu paaudžu skolu jaunatnes tautisko deju kolektīviem”
Projekta īstenotājs	Biedrība „Vānes pagasta bērnu un jauniešu jaunrades kopiena”
Iedzīvotājiem pieejams	Tautas tērpi dažādu paaudžu skolu jaunatnes tautisko deju kolektīviem - 20 puīšu tautas tērpa komplekti un 20 tautas tērpu komplekti meitenēm
Projekta īstenošanas vieta	„Gaismas”, Vānes pagasts, Kandavas novads
ELFLA finansējums	7 683.37 EUR
Rīcība	1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā”
Projekts	“Klausies, ieklausies”
Projekta īstenotājs	Biedrība „Vānes pagasta sieviešu klubs “GUNNA””
Iedzīvotājiem pieejams	Mūzikas pakalpojumi; iegādātas digitālās klavieres mūzikas atskaņošanai dažādos pasākumos un koncertos
Projekta īstenošanas vieta	„Gaismiņas”, Vānes pagasts, Kandavas novads
ELFLA finansējums	1 229.35 EUR
Rīcība	1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā”
Projekts	“Govju kūts rekonstrukcija z/s “Madaras””
Projekta īstenotājs	Tukuma rajona Vānes pagasta Dembovska zemnieku saimniecība “MADARAS”
Iedzīvotājiem pieejams	Rekonstruēta vecā kūts (ieguldīta daļa no ELFLA finansējuma)
Projekta īstenošanas vieta	“Madaras”, Vānes pag., Kandavas novads
ELFLA finansējums	14 228.72 EUR
Rīcība	3. rīcība „Mājražošanas attīstības un modernizācijas veicināšana Kandavas

Partnerības teritorijā”

Vānes iedzīvotājiem svarīgi saglabāt Vānes pamatskolu kā sabiedrisko un kultūras aktivitāšu centru, veicināt infrastruktūras attīstību, uzlabot apkārtējo vidi un labiekārtot vides objektus. Tāpat svarīgi pagasta attīstībai ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību, atbalstīt mājražošanu un attīstīt tūrisma iespējas teritorijā. Vānes iedzīvotāji atzīst, ka labprāt iepazītos ar citu projektu veidotāju pieredzi, „pašpikotu” idejas un paskatītos labās prakses piemērus.

Vānes iedzīvotāju nākotnes vīzijas piezīmes jeb citāti no diskusijām:

„Skola mums noteikti būs pēc pieciem gadiem.”

„Lauksaimniecības zemes apkārt ir, tās pieder ārzemniekiem, bet tas nekas, lauksaimniecība zels un plauks joprojām..”

„Tad es esmu optimiste un ceru, ka būs tik sakārtotas ēkas kā šeit un, iebraucot Vānē, skaisti izskatīsies un būs arī patīkami viesiem iebraukt un pašiem - gida pavadībā ved uz barona sakoptajiem kapiem. Tas ir tāds viens ievēribas cienīgs tūrisma objekts.”

„Pensionāri arī vēl būs un vānenieki būs atraduši, kā izdzīvot, lielākā daļa. Zaļais konveijers palīdz izdzīvot - mājražošana.”

„Savai zemei saules mūžu darbā nopelnīt – svarīgi, lai būtu darbs.”

„Būs iespēja arī ceļot.”

„Dažāda vecuma cilvēki, kas apgūst uzņēmējdarbību.”

„Labāki ceļi. Varēsīm braukt ar labākām mašīnām.”

„Galvenais, lai būtu bērni un jaunatne.”

„Pēc 5 gadiem mēs dancosim un priecāsimies.”

„Kaut kas interesants būs arī tūristiem izdomāts.”

Attēls 41. Vānes iedzīvotāju nākotnes vīzijas kolāža.



Zante

Zantē īstenoti 3 projekti iepriekšējā plānošanas periodā. Visi projekti iesniegti un īstenoti 1. Rīcībā „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā”. Kopējā piesaistītā ELFLA finansējuma summa ir 14 367.72 EUR. Informācija par projektiem apkopota Tabulā 11.

Tabula 11. Zantē īstenotie projekti ar ELFLA atbalstu „Kandavas Partnerības” stratēģijas īstenošanas periodā no 2009. līdz 2013. gadam

Projekts	“Fizisko aktivitāšu laukuma izveide Zantes ģimenes krīzes un audžuģimeņu atbalsta centrā”
Projekta īstenotājs	Biedrība “Kandavas novada audžuģimeņu biedrība "PĪLĀDŽĪTIS””
Iedzīvotājiem pieejams	Izveidots rotaļu laukums, iegādāta rotaļu iekārta
Projekta īstenošanas vieta	Zantes ģimenes krīzes un audžuģimeņu atbalsta centrs, Zante, Kandavas novads
ELFLA finansējums	6 635.99 EUR
Rīcība	1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā”
Projekts	“Izglītojoši pasākumi sociālajam riskam pakļautajām topošajām un jaunajām māmiņām”
Projekta īstenotājs	„Nodibinājums Zantes ģimenes krīzes centrs”
Iedzīvotājiem pieejams	Iekārtota telpa ar nepieciešamo aprīkojumu un mēbelēm, lai nodrošinātu izglītojošus pasākumus Zantes ģimenes krīzes centrā sociālo dienestu redzeslokā esošajām Kandavas novada māmiņām un citiem interesentiem
Projekta īstenošanas vieta	Zantes ģimenes krīzes centrs, Zantes pagasts, Kandavas novads
ELFLA finansējums	4 132.63 EUR
Rīcība	1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā”
Projekts	“Rotaļu kompleksa iegāde un uzstādīšana pie Kandavas novada Zantes pamatskolas”
Projekta īstenotājs	Kandavas novada dome
Iedzīvotājiem pieejams	Rotaļu laukums - iegādāts bērnu rotaļu komplekss, kas sastāv no trīs platformām, vingrošanas elementa, alpīnisma sienas, kāpnēm, virvju tilta, diviem četrslīpņu jumtiem, kustīga tilta, slīpas virvju plaknes, nerūsējošā tērauda slidkalniņa, nošļūcama ugunsdzēsēju stieņa un slīpas plaknes
Projekta īstenošanas vieta	“Zantes pamatskola”, Zante, Zantes pagasts, Kandavas novads
ELFLA finansējums	3 599.10 EUR
Rīcība	1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā”

Zantes iedzīvotāji vēlētos ar projektu palīdzību sakārtot kultūras un sporta objektus, t.i. veikt estrādes un sporta laukuma labiekārtošanu un peldvietas izveidi. Zantē trūkst sporta un brīvā laika infrastruktūra, kas būtu vairāk piemērota ziemas periodiem, piemēram, treniņu zāle. Iedzīvotāji vēlētos uzlabot drošību, piemēram, uzstādot guļošo policistu uz ceļa pie skolas. Tāpat iedzīvotāji uzskata, ka nepieciešams atbalstīt vietējo uzņēmējdarbību, lai gan atzīst, ka ir salīdzinoši maz cilvēku, kas nodarbojas ar uzņēmējdarbību Zantē un trūkst oficiāli reģistrēti mājražotāji.

Zantes iedzīvotāju nākotnes vīzijas piezīmes jeb citāti no diskusijām:

„Būs nauda – būs projekti.”

„Cilvēki precēsies.”

Zemīte

Zemītē īstenoti 3 projekti, no kuriem divi īstenoti 1. rīcībā „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā”, bet viens 3. rīcībā „Mājražošanas attīstības un modernizācijas veicināšana Kandavas Partnerības teritorijā”. Kopējā ELFLA finansējuma summa, kas piesaistīta Zemītei iepriekšējā plānošanas periodā, ir 17 006.17 EUR. Informācija par projektiem apkopota Tabulā 12.

Tabula 12. Zemītē īstenotie projekti ar ELFLA atbalstu „Kandavas Partnerības” stratēģijas īstenošanas periodā no 2009. līdz 2013. gadam

Projekts	“Mūzikas instrumentu un skaņu sistēmu iegāde muzikālo sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai Zemītē”
Projekta īstenotājs	Biedrība „Dzirnavstrauts”
Iedzīvotājiem pieejams	Digitālās klavieres, dinamiskais mikrofons, apskaņošanas komplekts, bezvadu mikrofonu sistēma, CD atskaņotājs (DJ kombains/pults)
Projekta īstenošanas vieta	„Cerības”, Zemītes pagasts, Kandavas novads
ELFLA finansējums	2 931.26 EUR
Rīcība	1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā”
Projekts	“Tautas tērpi vidējās paaudzes tautisko deju kolektīvam "Zemīte"”
Projekta īstenotājs	Biedrība „Dzirnavstrauts”
Iedzīvotājiem pieejams	12 tautas tērpu komplekti sievietēm un 12 tautas tērpu komplekti vīriem
Projekta īstenošanas vieta	Zemīte, Kandavas novads
ELFLA finansējums	7 181.22 EUR
Rīcība	1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā”
Projekts	“Tēviņu mājas vīna ražotnes izveide”
Projekta īstenotājs	SIA „Tēviņi”
Iedzīvotājiem pieejams	SIA „Tēviņi” ražotais mājas vīns. Projekta ietvaros rekonstruētas telpas, lai uzsāktu mājas vīna ražošanu, iegādāts vīna ražošanas aprīkojuma komplekts.
Projekta īstenošanas vieta	“Tēviņi”, Zemītes pagasts, Kandavas novads
ELFLA finansējums	6 893.69 EUR
Rīcība	3. rīcība „Mājražošanas attīstības un modernizācijas veicināšana Kandavas Partnerības teritorijā”

Zemītes iedzīvotāji vēlētos piesaistīt jaunus iedzīvotājus savai teritorijai, bet diemžēl ir vājas iespējas ar dzīvojamo fondu, visi dzīvokļi un mājas ir aizņemtas. Kā būtisku momentu pagasta attīstībai iedzīvotāji uzskata mājražošanas attīstību un citas uzņēmējdarbības attīstību laukos. Pozitīvi novērtēta esošā „Kandavas Partnerības” pieeja, veicinot informācijas apmaiņu starp projektu īstenotājiem savā teritorijā un ārpus tās. Nākošajā plānošanas periodā Zemītes iedzīvotāji vēlētos īstenot projektus saistībā ar uzņēmējdarbības attīstību (mājražošana, cita uzņēmējdarbība – piemēram, kafejnīca), infrastruktūras un vides objektu sakārtošanu (parks, peldvieta, rotaļu laukums, estrāde), sabiedrisko aktivitāšu atbalsta projektus (piemēram, izveidot vietu, kur sanākt kopā dažādu paaudžu cilvēkiem), drošības jautājumu uzlabošanas projektus (guļošā policista ierīkošana).

Zemītes iedzīvotāju nākotnes vīzijas piezīmes jeb citāti no diskusijām:

„Lai mēs vienmēr būtu paēduši. Vienmēr, lai pilns galds”

„Lai vienmēr būtu jaunradei dzīve pie mums.”

„Estrādei vajag soliņus”

„Mājražotāji darbojas.”

„Rotaļlaukums bērniem.”

„Būs māja, būs cilvēki, būs bērni, būs bērni – būs nākotne.”

„Man tā izglītība. Lai tās skolas ir – lielas vai mazas, jo tas būs cilvēki un viss arī būs, jo citādi pajuks un nekāda jēga nebūs pagastiem, ja nebūs cilvēku.”

„Cilvēkiem nauda, lai būtu, tad arī laimīgāki nāks uz pasākumiem, smaidītu.”

„Ražotnes, lai mēs savu pārtiku ražotu, bioloģisku.”

„Daudz mājražotāji un mazīe uzņēmēji, jo mazīe piesaista lielos.”

„Mājās jābūvē, lai būtu cilvēki un kuplas ģimenes. Ja būs tās mājas – tad nāks tie cilvēki, būs ģimenes, un būs izglītība.”

„Veselība.”

„Ļoti labi, ka Zemītē sanāk kopā cilvēki, lai tādas labas atpūtas vietas – tas ir svarīgi. Peldēšanas, atpūtas vietas, promenāde.”

„Šeit darbotos kopā dažādu paaudžu cilvēki.”

„Mums vajag arī kafejnīcu.”

Attēls 43. Zemītes iedzīvotāju nākotnes vīzijas kolāža.



„Kandavas Partnerības” turpmākās darbības attīstības iespēju izvērtējums un priekšlikumi

Jaunajā LEADER programmas periodā 2014. – 2020. gadam nepieciešamais minimālais iedzīvotāju skaits teritorijā ir palielināts no 5 000 līdz 10 000, kas liek mazajām partnerībām sadalīties/pievienoties partnerībām ar lielāku iedzīvotāju skaitu. Tā arī biedrībai „Lauku partnerība ”Upe 8”” bija jāpieņem lēmums par pievienošanos kādai no partnerībām. Viena teritorijas daļa no „Lauku partnerības ”Upe 8”” , t.i. Jaunpils novads, ir pieņēmusi lēmumu pievienoties „Kandavas Partnerībai” un šim lēmumam „Kandavas Partnerība” ir piekritusi. Iedzīvotāju diskusijās tika atzīts, ka tas nozīmēs lielāku projektu konkurenci. Jaunās teritorijas vietējie iedzīvotāji un interešu grupas ir ļoti aktīvas un ar pietiekami lielu projektu pieredzi, lai sastādītu būtisku konkurenci esošajiem projektu īstenotājiem un īstenotājiem „Kandavas Partnerības” teritorijā. Tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc iedzīvotāji atzīst, ka ir svarīgi būt labi informētiem par projektu vērtēšanas kritērijiem, kā arī būt pārliecinātiem, lai projektu vērtēšanas process būtu taisnīgs. Lai mazinātu esošās partnerības teritorijas iedzīvotāju bailes, nepieciešams **vairāk iepazīstināt ar jaunās teritorijas iedzīvotāju pārstāvjiem, viņu īstenotajiem projektiem un labās prakses piemēriem.**

Iedzīvotāji arī turpmāk vēlas būt labi informēti par „Kandavas Partnerības” darbību, projektu iespējām un izsludinātajiem konkursiem. **„Kandavas Partnerībai” ir nepieciešams izveidot un uzturēt kvalitatīvu informācijas apmaiņu ar potenciālajiem projektu īstenotājiem,** t.sk. izmantot tiešās komunikācijas veidus, integrējot dažādus informācijas avotus, piemēram, sms, e-pasts, informācija vietējā laikrakstā, mājas lapā u.c. Informācijas nodošanai konkrētiem adresātiem nepieciešams izveidot un uzturēt potenciālo projektu iesniedzēju datu bāzi. Informācijai jābūt savlaicīgai un saprotamai, t.i. sagatavotai konkrētai mērķa grupai.

Svarīgi ir pēc iespējas lielāku daļu no kopienas iesaistīt savas teritorijas attīstībā, jo darbojoties kopā ir iespējams panākt lielāku attīstību un produktivitāti. Iedzīvotāju iesaistīšanā vislabākais instruments ir personīgais kontakts – **konkrētu cilvēku uzrunāšana un iedrošināšana** piedalīties savas teritorijas attīstībā, izstrādāt un īstenot projektus. Katrā apdzīvotā vietā, pagastā vai ciemā, kur tikuši īstenoti projekti ar „Kandavas Partnerības” un ELFLA atbalstu, ir redzams, ka būtisku lomu projektu veidošanā ieņem konkrēti cilvēki – vietējie līderi, kuri ap sevi pulcē citu aktīvo iedzīvotāju grupas, kā arī bieži vien ir ne tikai ideju autori, bet arī galvenie projektu īstenotāji un atbildīgie. Vairākās diskusijās un intervijās atklājās, ka lielākā daļa esošo līderu ir gatavi turpināt iesāktu un veltīt savu laiku jauniem projektiem. Neskatoties uz to, „Kandavas Partnerībai” būtu **nepieciešams veidot tādus pasākumus, kas veicina jaunu vietējo līderu rašanos.** Tas dažādotu teritorijas attīstības idejas un virzienus, kā arī mazinātu risku par esošo līderu pārāk lielu individuālo jeb subjektīvo ietekmi uz teritorijas attīstību.

Visticamāk, ka arī nākošajā plānošanas periodā **lielākais izaicinājums „Kandavas Partnerībai” būs uzņēmēju piesaiste LEADER programmas aktivitātēs.** Ja „Kandavas Partnerība” nevar ietekmēt finansējuma intensitātes palielināšanu un finansējuma piešķiršanas kārtību, ko aptaujātie uzņēmēji identificējuši kā būtiskākos šķēršļus, tad tai ir **jāveicina citu šķēršļu mazināšanās,** piemēram, bailu mazināšanai par produktu noieta ierobežojumiem nepieciešams atbalstīt uzņēmēju apmācības projektus (t.sk. mārketinga, produktu virzīšanas u.c.). Uzņēmējiem nepieciešams atbalsts arī projektu veidošanā, t.sk. konsultācijas projektu sagatavošanā, kā arī svarīgs pēc iespējas mazāks resursu patēriņš

birokrātiskiem procesiem. Uzņēmēji atzīst, ka, projekta neatbilstības gadījumā, ir būtiski saņemt arī savlaicīgu atteikumu projektu īstenošanai – iespējams jau idejas stadijā, lai netiktu tērēts uzņēmēju laiks.

Izvērtējot teritorijas attīstības iespējas, kā vienu no lauku ekonomikas attīstības virzieniem ir identificēts tūrisms. „Kandavas Partnerības” teritorijā **esošie dabas resursi un to daudzveidība ir liels pamats tūrisma attīstībai**. Piemēram, „Kandavas Partnerības” teritorijā atrodas dabas parks „Abavas Senleja” ar izcilu ainavisko vērtību. Dabas parkā ietilpst virkne interesantu dabas objektu. Sēmes pagastā atrodas Kaives Senču ozols, kas tiek uzskatīts par resnāko koku Austrumeiropā. Tie ir tikai daži no piemēriem. Katrā pagastā ir savs kultūras mantojums un vides objekti. Lielākā daļa no tiem ir jāsakārto, lai tie būtu teritorijas viesim pirmkārt pieejami, un otrkārt – interesanti.

Otrs būtisks aspekts tūrisma piesaistei ir vietas unikalitātes veidošanas iespēja. Gandrīz katrā pagastā ir kāda **Latvijas mēroga „slavenība” vai kāds būtisks notikums, ar ko lepoties**. Diemžēl parasti par to zina tikai konkrētās vietas iedzīvotāji, piemēram, Matkules iedzīvotāji ļoti lepojas ar režisora Jāņa Streiča filmu „Likteņdzirnas”, jo tā tikusi filmēta pagasta apkārtnē. Kāpēc gan Matkule nevarētu izmantot šo faktu un veidot vasaras brīvdabas filmu festivālu, piesaistot viesus no tuvākiem un tālākiem pagastiem, būt atpazīstamiem ar šo unikālo faktu Latvijas mērogā vai pat tālāk? „Kandavas Partnerībai” ir iespēja atbalstīt tādu projektu īstenošanu, kas palīdz identificēt vietas unikalitāti, kā arī popularizēt to plašākā mērogā, piesaistot tūristus.

Vietējās teritorijas attīstību nodrošina jau izstrādātie projekti, kuru ilgtspēja ir atkarīga no organizāciju turpmākām iespējām atjaunot un uzturēt to darbību, piemēram, sporta aprīkojums 5 gadu laikā ir nolietojies un to ir nepieciešams atjaunot. Daudzi projektu īstenošanai izsaka **bažas par tālāko darbību – vai tiks atbalstīta iepriekšējo projektu fondu atjaunošana**, kas ir būtiska konkrētu funkciju un aktivitāšu nodrošināšanai teritorijas attīstībai.

Iedzīvotāju pētījums ļāva identificēt „Kandavas Partnerības” teritorijas iedzīvotāju vēlmes saistībā ar teritorijas attīstību nākotnē. Tabulā 13 ir apkopoti virzieni, kādus iedzīvotāji vēlētos sasniegt nākotnē un norādīta **iedzīvotāju vēlmju atbilstība LEADER 2014. – 2020. gada perioda programmai un sabiedrības virzītai vietējai attīstībai (SVVA)**. Izstrādājot jauno stratēģiju, ir nepieciešams, lai tās tiktu iekļautas jaunajā rīcības plānā un iedzīvotājiem būtu iespēja rakstīt un īstenot projektus savas teritorijas attīstībai.

Tabula 13. Iedzīvotāju vēlmes saistībā ar teritorijas attīstību un to atbilstība LEADER 2014. – 2020. gada perioda programmai

Iedzīvotāju vēlmes saistībā ar teritorijas attīstību nākotnē	LEADER 2014. – 2020. gada perioda programmas atbilstība biedrības Kandavas Partnerība” teritorijas iedzīvotāju vēlmēm
Lauku ekonomikas attīstība	Īstenojot SVVA stratēģiju
# Uzņēmējdarbības un mājražošanas attīstība	# Lielāka uzmanība darba vietu veicināšanai investīcijām
# Jaunu darba vietu radīšana	# Lielāka uzmanība jaunatnei – sociālais darbs un palīdzība pārejas posmā no mācībām uz darbu
# Bijušo uzņēmumu darbības atjaunošana	# Atbalsts esošajiem uzņēmumiem, lai ieietu jaunos tirgos: veicināšanas pasākumi, reklāma, kvalitātes vadība, eksporta atbalsts, jaunu tehnoloģiju apgūšana, apmācības u.c.

	# Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvām - uzņēmējdarbībai, t.sk. mājražošanai un mājamatniecībai # Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai # Atbalsts dažādām apmācībām, t.sk. mārketinga, jaunu tehnoloģiju apguve, pieredzes apmaiņa u.c.
Sociāldemogrāfiskie jautājumi # Izglītības iespēju attīstība laukos, t.sk. lauku skolu saglabāšana, pirmsskolas izglītības iestādes un to darbības uzlabošana # Dažādu aktivitāšu veikšana iedzīvotāju piesaistei laukos un emigrantu atgriešanās jautājumu risināšana # Bērnu un jauniešu nākotnes iespējas kvalitatīvai dzīvei laukos # Sporta, aktīvas atpūtas un kultūras dzīves attīstības iespējas	Īstenojot SVVA stratēģiju # Atbalsts vietējiem sociālās iekļaušanas plāniem, iesaistot profesionālus darbiniekus un citas ieinteresētās personas # SVVA mērķis ir sniegt atbalstu lauku kopienu ilgtspēju veicinošām vietējās attīstības iniciatīvām, kas uzlabo sociālo situāciju laukos, veido labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un lauku teritoriju attīstībai # Atbalsts vietas potenciāla attīstībai - kvalitatīvas dzīves telpas radīšanai (brīvais laiks, sports un kultūra)
Infrastruktūras attīstība # Atjaunota un uzlabota ceļu infrastruktūra # Izveidoti un sakārtoti gājēju celiņi, apgaismojums iedzīvotāju drošībai # Sakārtota apkārtnē vide, izveidotas un labiekārtotas atpūtas vietas	Īstenojot SVVA stratēģiju # Atbalsts vietas potenciāla attīstības iniciatīvām – maza apmēra infrastruktūrām
Vides resursu saglabāšana un tūrisms # Vēsturisko vietu sakopšana # Tūrisma „produktu” izstrāde, lai piesaistītu viesus uzturēties teritorijā ilgāk # Vietas unikalitātes uzturēšana un popularizēšana # sporta infrastruktūras izmantošana tūristu piesaistē (kartinga trase, moto-trase)	Īstenojot SVVA stratēģiju # Atbalsts vietas potenciāla attīstības iniciatīvām – dabas un kultūras objektu sakārtošana; tradīciju saglabāšana

Pielikums

Jautājums „Vai ir vēl kādas citas jomas, kuras nepieciešams attīstīt Jūsu teritorijā?”

Sociālā joma
Nodarbinātība
Uzņēmējdarbību
Man šķiet, ka Partnerība ir lieliski izstrādājusi savu atbalsta stratēģiju lai visi interesenti varētu atrast savu ideju realizācijas nišu
Vairāk pievērst uzmanību nomaļākajiem pagastiem! Tā kā ceļi ir ļoti sliktas kvalitātes, mūs neinteresē kādas aktivitātes norisinās Kandavas pilsētā, jo mums tas nav pieejams!
Sakārtot un uzlabot sabiedriskā transporta satiksmi, lai teritorija būtu vieglāk sasniedzama
Seksa tūrisms, jo tā ir palikusi vienīgā joma, kuru mūsu tautas labākie dēli un meitas vēl pieprot kaut cik ciešamā kvalitātē (pēc Latvijas <i>kangaru</i> neatgriezeniski sagrautās izglītības sistēmas kraha)
Popularizēt atbalstu sabiedriskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem, tā stimulējot šo organizāciju veidošanos.
Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespēju attīstībai
Sabiedrības iesaistīšanu partnerības rīkotajos projektos, ne tikai biedrības
saturīgāki sabiedriskie pasākumi
Uzņēmējdarbības atbalstīšana jebkurā formā - jaunu darba vietu radīšanas atbalstīšana jebkurā formā
Mūžizglītības pasākumi dažādām iedzīvotāju grupām pagastā
Ražošanas attīstība
Sadarbība starp pašvaldības institūcijām.
Uzņēmējdarbības veicināšanu, jaunu darbavietu rašanos!
Brīvā laika spēļu istabas izveide
Mazo (jauno) uzņēmēju un jauno lauksaimnieku atbalsts
ĻOTI VĒLAMAS GĀJĒJU UN VELOCELIŅŠ NO STATOIL DEGVIELAS US LĪDZ KANDAVAS PILSĒTAI!!!
Mototrases izveide un iedzīvotāju piesaiste motosportam Zemītes pagastā.
Mazo un jauno uzņēmēju darbību ar nelielām projektu summām, kas ieguldītas vides sakopšanā, uzlabošanā, jaunā vai interesantā pakalpojuma veidā
Atbalsts interešu izglītības iestādēm un to realizētās aktivitātes
Ceļu sakārtošana
Nepieciešamas sakoptas laivu piestātnes. Labākas pieejas peldvietām pie Abavas. Atrisināt atkritumu izvešanu, uzkopšanu peldvietās pie Abavas. Uztaisīt iespēju piebraukt pie upes ar mašīnu kā vecajos labajos laikos. Varētu vairāk netaisīt koka takas ielejā, jo pa mežu un krastiem var staigāt arī pa zālīti. Nav jātērē tur nauda. Turpināt taisīt izzinošas pastaigas pa ieleju vietējiem un tūristiem....
Pasākumu organizēšana, piemēram, Ziemassvētki Kandavā. Ja agrāk varēja teikt, ka katru gadu 26.decembrī kaut kas tiek rīkots, tad tagad droši var apgalvot, ka nekādas programmas nav. Tas ir ļoti nožēlojami, parādās tas, ka nekas šai pilsētai neinteresē, pat Ziemassvētku egle katru gadu kļūst arvien šausmīgāka, drīz jau būs egle bez lampiņām. Ja salīdzina kāda Kandava bija agrāk un kas tajā notika, tad tagad var teikt, ka pilsēta ir izmirusi un jauniešus no aizbraukšanas no šīs pilsētas nekas neaiztur, jo Kandavā jau nekā nav
Iedzīvotāju izglītības pilnveides iespējas...atbalsts kvalitatīviem kursiem un semināriem
Darbavietu radīšana

Vēlams apzināt esošos resursus, lai mērķtiecīgāk koncentrētu LEADER ieguldījumu jau teritorijas esošo stipro pušu stiprināšanā (sadarbības veicināšanā).
Kultūras pasākumi
Iespējams ir citas programmas, bet ir uzklusītas vēlmes pēc sociāla rakstura projektiem - nometnes un pasākumi bērniem, mazturīgajiem, cilvēkiem ar invaliditāti, ka vienā projektā var apvienot gan aprīkojuma iegādi darbības nodrošināšanai, gan kādam pasākumam (nometnes vadītāja alga, naktsmītnes, ēdināšana). Bet varbūt kā līdz šim arī nevajag jaukt mīkstos ar cietajiem projektiem.
Vēlētos jauniešu sporta aktivitāšu veicināšanai zāli(ar nenoteiktu darba laiku),trenažierus, aktīvai laika pavadīšanai. Ieteikums...Vānes pagasta centra sakopšanai finansēt sētnieku.
Ražošana, ražošana, ražošana
Lauksaimniecība, amatniecība.
Vides labiekārtošana
Mums ir liels, skaists ezers, bet nav peldvietas, kura visvairāk ir vajadzīga bērniem
Kultūrvēsturisko objektu saglabāšana
Mājražošana
Uzņēmējdarbība - jaunu darba vietu radīšana

Jautājums „Jūsprāt, kas varētu veicināt lielāku uzņēmēju, t.sk. mājrāžotāju aktivitāti, veidojot dažādus projektus turpmāk?”

Labāki MK noteikumi
Atbalsts
Piesaistot lielāku finansējumu
Viss ir atkarīgs no pašu uzņēmēju gribasspēka un radošuma
Sociālais faktors
Radniecība ar kādu no deputātiem
Mazāks līdzfinansējums
Vienkāršotāka dokumentu sagatavošana ne tikai Partnerības projektos, bet valsts institūcijās kopumā
IEINTERESETIBA!!!
Nodrošināt, to, ka arī pēc projekta beigām būs garantēts noieta tirgus. Saimniecībām, kas apsaimnieko lauksaimniecības zemes un uztur tās piešķirt zemes nodokļu atvieglojumus
Projektu sagatavošanas un realizācijas procesam nedrīkst pielaist dažādus deģenerātus un citus šodienas aktīvos sabiedrības pārstāvjus
Pašvaldības atbalsts
Plašāka informācijas nogādāšana līdz potenciālajam projekta realizētājam. Potenciālo projektu realizētāju iedrošināšana par pamatu ņemot realizēto projektu pozitīvo piemēru. Mazāka birokrātija no valsts un pašvaldību iestāžu un kontrolējošo instanču puses. Pretimnākoša attieksme no banku puses
Lielāka atbalsta intensitāte
Ieinteresētība līdzdarboties un realizācijas rezultātā redzami un taustāmi ieguvumi.
Informācija
Zināšanas, pieredze, uzdrīkstēšanās
Uzņēmējs varētu piedalīties projektos ar savu līdzfinansējumu un tādēļ ir jāuzrunā vietējie uzņēmēji (un ne tikai) uz iesniegto projektu izvērtēšanu. Tādējādi arī uzņēmējs spētu iepazīties ar projektu un tā virzītāju-izstrādātāju un varbūt būtu gatavs atbalstīt finansiāli. Vai sniegt kādus padomu, kā cilvēks ar pieredzi
Visa novada kopējs attīstības plāns
Ja būs gājējs, atradīsies arī ceļš:) Kādam būtu jāuzrunā un jāiedrošina potenciālie projektu rakstītāji un īstenotāji, cilvēkiem reizēm pietrūkst drosmes uzdrīkstēties.
Drošība un garantija, ka projektu izdosies īstenot. Vietējo iedzīvotāju atbalsts "savējiem", jo Kandavā ir izteikts modelis neatbalstīt vietējo produkciju un uzņēmējus
Konstruktīva un informatīva komunikācija ar iedzīvotājiem. Domes vadošo amatpersonu vēlme nākotnē redzēt katru pagastu kā sadarbības un apskates cienīgu vietu novadā
Pašvaldības atbalsts
Sakārtota valsts nodokļu politika
Atbalsta programmas ar finansējumu jaunu uzņēmumu radīšanai!
Reklamēt un uzaicināt uz lielākiem pasākumiem, jo nedrošības sajūta
"Kandavas Partnerības" aktīvāka darbība, pretimnākšana un atsauce, kā arī vietējo pašvaldības darbinieku piesaiste, ieinteresētība attīstīt savu teritoriju, novadu un ieinteresētība atbalstīt vietējo iedzīvotāju dzīves līmeņa attīstību, kā arī centienus saimniecību un vides attīstībai un pilnveidošanai.

Informētība par iespējām realizēt projektus, motivējoši semināri, apmācības.
PLAŠĀK IZVIETOTAS TIRDZNIECĪBAS VIETAS, TĀS BŪDAS NO PROMENĀDES UN SKV'ĒRIŅA PIE PILSKALNA NOVĪETOT LIELCEĻA MALĀ- REDZAMĀ VIETĀ, ARĪ PIEMĒRAM PIE KANDAVAS STACIJAS VENTSPILS ŠOSEJAS MALĀ, LAI CILVĒKIEM NEBŪTU JĀSĒŽ UZ ŠOSEJAS UZ MAZIEM ĶEBLĪŠIEM. BŪTU ĒRTĀK GAN TIRGOTĀJIEM GAN PIRCĒJIEM UN SKATS BŪTU LABĀKS UZ NOVADU.
Plašāka un pieejamāka informācija
Līdzfinansējums
Piederība novadam. Atbalsts materiāls, izglītojošs, palīdzība grāmatvedības jautājumos un dokumentu sakārtošanā
Tā jau ir valstiski izveidota problēma, par savējo neatbalstu....
Informācijas pieejamība
Atbalsts no pašvaldības, citu mājražotāju pieredze
Pašvaldības atbalsts. Informācija. Motivēšana.
Biedrības - amatniecības, uzņēmēju, u.c.
Ja nav pašvaldības atbalsta, tad nekādas motivācijas nevienam nebūs neko realizēt!
Domes līdzfinansējums mājražotāja ieguldījuma daļai- piemēram, domes budžetā ir zināms naudas daudzums, ko uzņēmēji var pieprasīt kā līdzfinansējumu.
Reklāma
Mazāku dažādu institūciju prasību ievērošana attiecībā uz mājražotājiem. Zināšanas grāmatvedībā
Ja nebūtu liela birokrātija
Vēlams saprast, kāda veida uzņēmējdarbība Kandavas Partnerības teritorijā ir vēlama (piemēram, nosakot kritērijus minimālai darba algai) un ar LEADER naudu to arī stimulēt
Vairāk reklamēt
Sadarbība starp citām pašvaldībām, TIC iesaiste novada popularizēšanā
Paša iniciatīva, uzdrīkstēšanās...
Skaidri un izpildāmi kritēriji plašākam uzņēmēju lokam, tai skaitā "mazajām" māsaimniecībām un mājražotājiem, iedrošināšana, lielāks līdzfinansējums no fonda
Vairāk informācijas un pašvaldības atbalsts dažādos veidos
Vietējās nozīmes tirdzniecības vieta Vānes centrā
Cilvēku griba darboties
Pašvaldības atbalsts un ieinteresētība
Pašu uzņēmība, ambīcijas
Vairāk atbalstot un iedrošinot, piemēram, neņemot samaksu par tirgošanās vietu, bet tieši otrādi izsakot pateicību par piedalīšanos
Vairāk informācijas
Veicināt mazos uzņēmējus uz kopdarbību vai sadarbības.
Nodokļu atlaides
NVO
Valstisks atbalsts uzņēmējdarbībai, represīvo metožu izskaušana
Kursi, konsultācijas
Pārliicinātība par produktu realizāciju

**Pētījuma veicēji izsaka pateicību visiem pētījuma dalībniekiem par aktivitāti
un novēl sekmīgu projektu īstenošanu arī turpmāk!**